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关于移民安置计划更新的说明

九龙水厂及配套管网、桑庄水厂及配套管网、环境研究与教育中心、穰东污水处理站、穰东固废处理站、汲滩污水处理站的初步设计已于2021年5月完成。2021年5月，邓州项目办组织了实施单位、受影响乡镇政府和受影响村/社区居民委员会在咨询专家的协助下，在受影响乡镇和村/社区进行了详细的实物量调查、社会经济调查和公众咨询。

在初步设计和详细实物量调查的基础上，邓州项目办在咨询专家的协助下编制了涵盖上述6个子项目和相关土建工程包的更新版移民安置计划。详见表1。

对于子项目EP-CW10（杏山植树—水土保持人工林），实施机构确认该子项目不涉及任何征地拆迁影响和土地使用补偿，邓州项目办已于2021年4月26日编制了一份声明函。当初步设计和详细实物量调查数据完成时，其他剩余子项目的移民安置计划更新报告也将提交给亚洲开发银行进行审查和批准。
表1：移民安置计划更新进度
	序号
	项目组成
	合同包名称
	实施机构
	设计进度
	移民安置计划更新进度
	备注

	1
	水土保持
	EP-CW10（杏山植树—水土保持人工林）
	生态环境局
	已完成
	实施机构确认不涉及任何征地拆迁影响和用地补偿问题，邓州项目办准备了一份声明函。
	2021年4月26日已提供声明函

	2
	桑庄水厂及配套管网
	WR-CW11 （桑庄水厂土建工程施工和设备安装）
	水利局
	已完成
	2021年6月完成
	2021年7月提交亚行

	3
	
	WR-CW12（刘集泵站）
	水利局
	已完成
	
	

	4
	
	WR-CW13（汲滩镇区配水管网）
	水利局
	已完成
	
	

	5
	
	WR-CW14（高铁新区配水管网）
	水利局
	已完成
	
	

	6
	
	WR-CW15（桑庄镇刘集配水管网）
	水利局
	已完成
	
	

	7
	九龙水厂及配套管网
	WR-CW01（ 九龙水厂土建工程施工和设备安装）
	水利局
	已完成
	2021年6月完成
	2021年7月提交亚行

	8
	
	WR-CW02 （九龙镇3个泵站）
	水利局
	已完成
	
	

	9
	
	WR-CW03（4个乡镇的二级供水管网）
	水利局
	已完成
	
	

	10
	穰东污水处理站
	EP-CW06（穰东污水处理站土建工程和设备安装，污水处理能力为2000立方米/天）
	生态环境局
	已完成
	2021年6月完成
	2021年7月提交亚行。

	11
	
	EP-CW07（穰东污水处理站配套管网 – DN 1000/800混凝土管道和DN 400聚乙烯管道）
	生态环境局
	已完成
	
	

	12
	穰东固废处理站
	EP-CW08（穰东固废处理站-有机废弃物处理示范）
	生态环境局
	已完成
	2021年6月完成
	2021年7月提交亚行

	13
	环境研究与教育中心
	EP-CW09（环境研究与教育中心建设–土建工程、展览厅、设备安装、绿化种植）
	生态环境局
	已完成
	2021年6月完成
	2021年7月提交亚行

	14
	汲滩污水处理站及配套管网
	EP-CW04（汲滩污水处理站的土建工程和设备安装，处理能力为1500立方米/天）
	生态环境局
	已完成
	2021年6月完成
	2021年7月提交亚行

	15
	
	EP-CW05（汲滩污水处理站配套管网 – DN 800混凝土管道和DN 600/400 聚乙烯管道）
	生态环境局
	已完成
	
	

	16
	500米河道生态修复实验段
	EP-CW01（500米河道模型示范段——500米示范河床和河岸线的清理加固及模型设施）
	生态环境局
	持续
	实施机构确认不涉及任何征地拆迁影响和用地补偿问题，邓州项目办将准备一份声明函。
	将于2021年8月提交

	17
	其他
	其他
	全部
	进行中或待进行
	待定
	 


资料来源：实施机构。
本移民安置计划（更新版）的变化主要包括：1）更新的征地拆迁和人口影响情况；2）项目区域和受影响人群的最新社会经济情况；3）更新的移民安置政策框架；4）更新的土地征收和地上附着物补偿标准；5）更新的移民安置预算；6）更新的实施时间表。详情见表2。

本移民安置计划（更新版）应与2019年5月的移民安置计划（草案）对照阅读（2019年移民安置计划详见：https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/52023-001-rpab.pdf.)
表2：本移民安置计划更新的主要内容
	序号
	内容
	移民安置计划草案（2019年）
	更新的移民安置计划
（2021年）
	备注

	1
	6个子项目的 征地移民影响
	6个子项目将征收136.05亩集体土地，影响38户、196人。没有住宅房屋拆迁。这6个子项目合计将永久影响38户、196人，临时影响影响2140户、共8346人。
	6个子项目将征收158.363亩集体土地，影响59户、237人。1处总面积为100平方米的非住宅房屋将受到拆迁影响，涉及4人。这6个子项目将永久影响60户、241人，临时影响1519户、5921人。
	在初步设计和移民安置计划更新期间，已尽可能地降低移民安置影响。但是，在初步设计阶段永久征地的影响仍然略有增加。

	2
	社会经济概况
	2017年数据
	2019年数据
	已更新，2020年相关数据尚未公布。

	3
	法律框架
	2019年适用的法律、法规和政策
	2021年适用的法律、法规和政策
	已更新

	4
	征地补偿标准
	42000至58000元/亩
	42000至58000元/亩
	河南省政府于2020年出台了新的征收农用地补偿标准，但标准并没有变化。

	5
	移民安置预算
	1854万
	3636万
	已更新，由于与征地有关的税费而有所增加

	6
	实施时间表
	2020年1月起实施
	2021年8月起实施
	已更新
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1. 项目背景
1. 拟建的亚行贷款南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目（以下简称“本项目”）位于河南省西南部的邓州市，于2019年11月获得亚行批准。本项目的预期影响是改善长江经济带的人民生活水平。本项目将取得以下成果：邓州市的水安全与环境可持续性得到改善。本项目包括三项产出：（1）改善邓州市城乡水利基础设施；（2）改善邓州市生态系统服务；（3）加强水资源管理能力。本项目的关键组成内容包括污水管理、建设农村供水系统、穰东镇固体废弃物管理、湍北新区自然排水体系、面源污染控制、湍河沿线湿地建设和邓州市在水资源综合管理方面的机构能力加强。具体细节如下。
2. 产出1：改善邓州市城乡水利基础设施。本产出包括：（1）污水管理，包括（a）在农村地区安装分散式的污水处理设施，（b）在城市地区建造集中式的污水处理厂，和（c）建造污水收集管网；（2）农村供水系统，包括（a）引水和处理设施的建设，（b）输水管网，（c）安装先进的监测和评价系统；（3）农村固体废物管理，包括（a）固废分类和回收设施，以及（b）建设固废收集和转运设施；以及（4）洪水风险管理，包括（a）在关键地点兴建生态堤坝，以及（b）雨水排放系统。这一产出将大大提高供水质量，保障居民特别是妇女的用水卫生安全。设施的建设和运营将为居民，包括妇女和低收入者创造一些就业机会。
3. 产出2：改善邓州市生态系统服务。本产出将实施（1）河道治理工程，包括（a）采用生态疏浚方法清除湍河中的废弃物，（b）建设湍北新城绿轴公园，（c）建设市区范围内沿河的绿化和景观；（2）水土保持，包括（a）采取生态友好型的河堤保护措施，（b）建设生物屏障带和污染物截流设施，以控制农田的养分和表层土壤的流失；（3）湿地修复，包括（a）建造人工湿地，（b）修复小型溪流，以改善自然排水系统以及（c）在丹江口水库流域植树造林。这些活动将改善生活环境，为包括妇女和低收入者在内的居民创造就业机会。

4. 产出3：加强水资源管理能力。这项产出将包括：（1）建设湍河流域环境研究和教育中心，包括（a）建设楼房和研究实验室，（b）安装研究设备，（c）与当地学术和研究机构合作；（2）湍河下游河流环境监测，包括（a）安装实时水文水质监测站，（b）在湍河下游建立生态研究实验段，（c）将监测站与邓州数字中心连接；（3）机构和机构能力建设，包括（a）建立创新性的资产管理和决策支持系统, （b）基于社区的流域管理体系，包括固废管理, （c）在作物生产中试点使用有机粪肥，以减少化肥的使用，充分利用养殖场中牲畜排泄物的养分，（d）促进社区生态创新，如社区生态管护和农林发展等, （e）引水项目受益城市之间的对话，以建立公平的生态补偿和会计机制，（f）起草城市用水计划，（g）在当地政府和社区开展水和环境相关的培训。
5. 各子项的征地移民影响类型和报告准备情况详见表1-1。项目分布详见图1-1。
表 1‑1 各子项征地移民影响类型和报告准备情况
	产出
	项目组成
	子项
	实施机构
	征地移民类别
	准备的报告
	备注

	产出1：改善邓州市城乡水利基础设施
	1.1 城乡地区污水管理
	1.1.1  湍北污水处理厂
	邓州市统筹城乡发展实验区管理委员会
	永久征地与拆迁
	移民安置计划
	

	
	
	1.1.2湍北污水管网
	邓州市统筹城乡发展实验区管理委员会
	临时占地
	移民安置计划
	

	
	
	1.1.3 穰东污水处理站 
	生态环境局
	永久征地与临时占地
	移民安置计划
	本报告更新其移民安置计划

	
	
	1.1.4 汲滩污水处理站
	生态环境局
	永久征地与临时占地
	移民安置计划
	本报告更新其移民安置计划

	
	1.2农村供水体系建设  
	1.2.1桑庄水厂及配套管网
	水利局
	永久征地与临时占地
	移民安置计划
	本报告更新其移民安置计划

	
	
	1.2.2 九龙水厂及配套管网
	水利局
	永久征地与临时占地
	移民安置计划
	本报告更新其移民安置计划

	
	
	1.2.3 文化遗产保护

	水利局
	占用国有土地

	无
	

	
	1.3农村固废管理
	1.3.1 穰东固废管理
	生态环境局
	永久征地
	移民安置计划
	本报告更新其移民安置计划


	
	1.4自然排水管理
	1.4.1 引水渠
	邓州市统筹城乡发展实验区管理委员会
	永久征地（已完成）
	移民安置尽职调查报告
	无

	
	
	1.4.2 明渠
	邓州市统筹城乡发展实验区管理委员会
	永久征地（已完成）
	移民安置尽职调查报告
	无

	产出2：改善邓州市生态系统服务
	2.1河道整治
	2.1.1 湍河下游生态清淤
	生态环境局
	占用国有土地
	无
	

	
	
	2.1.2 湍河下游堤防整治
	生态环境局
	占用国有土地
	无
	

	
	
	2.1.3 湍北新城绿轴公园
	邓州市统筹城乡发展实验区管理委员会
	永久征地与拆迁
	移民安置计划
	

	
	
	2.1.4湍河风景带公园
	邓州市统筹城乡发展实验区管理委员会
	永久征地与拆迁
	移民安置计划
	

	
	2.2水土保持  
	2.2.1 湍河绿化缓冲带
	生态环境局
	占用国有土地
	无
	

	
	
	2.2.2湿地建设
	生态环境局
	占用国有土地
	无
	

	
	
	2.2.3 杏山绿化 
	生态环境局
	占用国有土地

	无
	

	产出3：加强水资源管理能力
	3.1环境研究与教育中心
	生态环境局
	永久征地
	移民安置计划
	本报告更新其移民安置计划

	
	3.2湍河下游河道环境监测
	生态环境局
	占用国有土地
	无
	

	
	3.3 500米河道生态修复实验段
	生态环境局
	占用国有土地
	无
	

	
	3.4 邓州市机构与能力建设
	邓州市统筹城乡发展实验区管理委员会、 生态环境局、水利局、 项目办
	不涉及
	无
	


6. 根据最新的项目可行性研究报告，本项目分为5个在不同地点建设的含多个建设内容的子项集，即：
（1）湍北水环境综合整治工程。包括：（a）引水渠、明渠综合整治；（b） 湍北新城绿轴公园；（c）湍河滨河风景带公园（3期）；（d）福胜路和滨河北路；（e）东方大桥。
（2）九龙水厂及配套管网工程。新建具备30000m3/d供水能力的九龙水厂，包括输水配水管网214公里，4座加压泵站。以及在张村镇冠军村实施霍去病衣冠冢保护工程，包括生态公园、宣教橱窗和环境友好型游客休息区。
（3）桑庄水厂及配套管网工程。新建具备30000m3/d供水能力的桑庄水厂，包括输水配水管网223公里，2座加压泵站。
（4）湍北污水处理厂及配套管网工程。新建具备供30000m3/d处理能力的湍北污水处理厂, 包括污水收集管网11.075公里。
（5）湍河下游综合治理工程。本工程包括：（a）湍河下游的生态疏浚；（b）湍河下游堤岸整治；（c）500米河流生态修复试验研究；（d）湍河绿化防护缓冲带；（e）湿地建设；（f）杏山植树造林；（g）环境研究与教育中心； （h）穰东污水处理站；（i）汲滩污水处理站；（j）穰东固体废弃物处理；（k）湍河下游环境监测等。
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图 1‑1项目地点与范围
2. 征地与移民影响
2.1项目组成与非自愿移民影响
7. 根据基于初步设计报告的详细实物量调查，6个子项目的永久征地将影响邓州市的5个乡镇、7个村（社区）、11个村民小组。项目共计征收集体土地158.363亩，影响59户、237人。项目建设期间还需临时用地2025亩。项目不涉及住宅房屋拆迁，需要拆除一处100 m2的非住宅房屋，涉及1户、4人。项目总计永久影响60户、241人；同时临时用地将影响1519户、5921人。项目可行性研究阶段和初步设计阶段的永久移民影响详见表2-2。
2.2减少移民影响措施 

8. 本项目在综合考虑项目设计的基础上，力求最大限度地降低移民影响。

9. 在项目初步设计阶段，进行方案优化比选时，尽可能多地考虑了项目建设对当地社会经济的影响，优化设计以最大限度地降低移民影响。具体措施如下：
表 2‑1初步设计阶段减少移民影响的措施

	序号
	子项
	方案1
	方案2
	优选方案

	
	
	计划设计方案
	移民影响
	计划设计方案
	移民影响
	终选方案
	减少移民影响量

	1
	九龙水厂
	原规模和选址
	征收土地57.4亩，影响12户60人
	调整规模和选址以避免占用基本农田
	征收土地50.96亩，影响8户40人
	2
	6.44亩农田，4户20人

	2
	穰东污水处理站
	原规模和选址
	征收土地3亩，影响6户32人
	调整规模和选址以避免占用已分包到户土地
	征收土地3亩，无受影响人口
	2
	6 户 32人 

	3
	穰东固废处理站
	原规模和选址
	征收土地0.45亩，影响1户4人
	调整规模和选址以避免占用已分包到户土地
	征收土地0.68亩，无受影响人口
	2
	1户4人


表 2‑2 6个子项目可研和初设阶段的永久征地影响

	项目
	九龙水厂及配套管网
	桑庄水厂及配套管网
	湍河下游综合整治
	总计

	
	水厂和泵站
	水厂和泵站
	环境研究与教育中心
	穰东污水处理站
	穰东固废处理站
	汲滩污水处理站
	

	阶段
	可研阶段
	初设阶段
	可研阶段
	初设阶段
	可研阶段
	初设阶段
	可研阶段
	初设阶段
	可研阶段
	初设阶段
	可研阶段
	初设阶段
	可研阶段
	初设阶段
	差值

	永久用地（亩）
	集体土地征收
	51.9
	50.96
	54.2
	55.203
	25
	46.27

	3
	3
	0.45
	0.68
	1.5
	2.25
	136.05
	158.363
	22.313

	
	国有土地占用
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	总计
	51.9
	50.96
	54.2
	55.203
	25
	46.27
	3
	3
	0.45
	0.68
	1.5
	2.25
	136.05
	158.363
	22.313

	住宅房屋拆迁（m2）
	小计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	非住宅房屋拆迁（m2）
	小计
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	永久受影响人口
	征地
	户数
	9
	8
	12
	34
	4
	7
	6
	0
	1
	0
	6
	10
	38
	59
	21

	
	
	人口
	44
	40
	58
	130
	25
	15
	32
	0
	4
	0
	33
	52
	196
	237
	41

	
	住宅房屋拆迁
	户数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	人口
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	非住宅房屋拆迁
	户数
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	
	人口
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	4

	
	既征地又拆迁
	户数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	人口
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	总计
	户数
	9
	8
	12
	34
	4
	8
	6
	0
	1
	0
	6
	10
	38
	60
	22

	
	
	人口
	44
	40
	58
	130
	25
	19
	32
	0
	4
	0
	33
	52
	196
	241
	45


资料来源：邓州项目办、2019年5月获批的移民安置计划草案。

2.3征地影响调查范围
10. 根据基于初步设计报告的详细实物量调查，6个子项目的永久征地将影响邓州市的5个乡镇、7个村（社区）、11个村民小组。
表 2‑3 6个子项目可研和初设阶段的永久影响范围

	子项目集
	子项目
	乡镇
	村/社区
	村民小组
	备注

	
	
	可研阶段
	初设阶段
	可研阶段
	初设阶段
	可研阶段
	初设阶段
	

	九龙水厂及配套管网
	水厂和泵站
	九龙镇
	九龙镇
	后王村
	后王村
	后王组
	后王组
	未变化

	桑庄水厂及配套管网
	水厂和泵站
	桑庄镇
	桑庄镇
	桑庄社区
	桑庄社区
	7组
	6组，7组
	

	湍河下游综合整治
	环境研究与教育中心
	张楼乡
	张楼乡
	北张坡
	大丁村，门庙村，锞郑村
	3 组
	大丁村2组、3组、9组，锞郑村3组，门庙村1组、2组
	

	
	穰东污水处理站
	穰东镇
	穰东镇
	翟庄村
	翟庄村
	丁庄组
	丁庄组
	未变化

	
	穰东固废处理站
	穰东镇
	穰东镇
	翟庄村
	翟庄村
	丁庄组
	丁庄组
	

	
	汲滩污水处理站
	汲滩镇
	汲滩镇
	孙庄村
	孙庄村
	4组
	4组
	未变化

	
	小计
	3
	3
	3
	5
	3
	8
	

	总和（已扣除重复的乡镇和村/社区）
	5
	5
	5
	7
	5
	11
	


资料来源：邓州项目办、2019年5月获批的移民安置计划草案。
2.4永久征收集体土地

2.4.1土地征收影响与受影响人口
11. 根据详细实物量调查，项目共征收集体土地158.363亩，共影响59户、237人。详见表2-4和表2-5。

表 2‑4征收集体土地情况表（按项目分）
	子项目集
	子项目
	阶段
	农用地（亩）
	建设用地（亩）
	合计（亩）
	户数
	人数
	备注

	九龙水厂及配套管网工程
	水厂及泵站
	可研阶段
	51.9
	0
	51.9
	9
	44
	

	
	
	初设阶段
	50.96
	0
	50.96
	8
	40
	

	桑庄水厂及配套管网工程
	水厂及泵站
	可研阶段
	54.2
	0
	54.2
	12
	58
	

	
	
	初设阶段
	55.203
	0
	55.203
	34
	130
	

	湍河下游综合整治工程
	环境研究与教育中心
	可研阶段
	25
	0
	25
	4
	25
	

	
	
	初设阶段
	46.27
	0
	46.27
	7
	15
	

	
	穰东污水处理站
	可研阶段
	3
	0
	3
	6
	32
	

	
	
	初设阶段
	3
	0
	3
	0
	0
	穰东污水处理站和固废处理站位于同一区域。这块土地属于村集体管理的未分包到户的土地。

	
	穰东固废处理站
	可研阶段
	0.45
	0
	0.45
	1
	4
	

	
	
	初设阶段
	0.68
	0
	0.68
	0
	0
	同上

	
	汲滩污水处理站
	可研阶段
	1.5
	0
	1.5
	6
	33
	

	
	
	初设阶段
	2.25
	0
	2.25
	10
	52
	

	合计
	可研阶段
	136.05
	0
	136.05
	38
	196
	

	
	初设阶段
	158.363
	0
	158.363
	59
	237
	

	
	差值
	22.313
	0
	22.313
	21
	41
	


表 2‑5征收集体土地情况表（按村组分）
	乡镇
	村
	组
	农用地（亩）
	建设用地（亩）
	合计（亩）
	户数
	人数

	张楼乡
	锞郑村
	三组
	11.674
	0
	11.674
	2
	4

	
	大丁村
	二组
	8.256
	0
	8.256
	1
	2

	
	
	三组
	5.864
	0
	5.864
	1
	2

	
	
	九组
	3.649
	0
	3.649
	1
	2

	
	门庙村
	一组
	8.715
	0
	8.715
	1
	3

	
	
	二组
	8.112
	0
	8.112
	1
	2

	九龙镇
	后王村
	后王组
	50.96
	0
	50.96
	8
	40

	桑庄镇
	桑庄社区
	六组
	14.715
	0
	14.715
	9
	35

	
	
	七组
	40.488
	0
	40.488
	25
	95

	汲滩镇
	孙庄
	四组
	2.25
	0
	2.25
	10
	52

	穰东镇
	翟庄
	丁庄
	3.68
	0
	3.68
	0
	0

	合计
	158.363
	0
	158.363
	59
	237


2.4.2耕地和收入损失分析
12. 土地损失分析表明，7个村11个受影响村民小组的平均耕地损失率为5.59%。此外，56户、231人的收入损失率低于10%，3户、6人的收入损失率将在10%至29%之间。项目拟征收耕地现状详见图2-1，耕地及收入损失分析详见表2-6、表2-7、表2-8。
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图 2‑1项目拟征收土地现状（部分）
表 2‑6受影响村民小组耕地和收入损失

	乡镇
	村/社区
	小组
	征地前
	征地影响
	土地损失率
	收入损失（元）
	人均收入损失率（%）

	
	
	
	户数
	人口
	耕地面积（亩）
	人均耕地面积（亩）
	耕地面积（亩）
	户数
	人数
	征地后人均耕地面积（亩）
	户数比 （%）
	人口比 （%）
	村民小组失地率（%）
	年损失
	户均损失
	人均损失
	

	九龙镇
	后王村
	后王组
	85
	400
	430
	1.08
	50.96
	8
	40
	0.95
	9.41
	10.00
	11.85
	45864.00
	5733.00
	1146.60
	6.88

	桑庄镇
	桑庄社区
	6组
	67
	376
	299.58
	0.80
	14.72
	9
	35
	0.76
	13.43
	9.31
	4.91
	13243.59
	1471.51
	378.39
	2.27

	
	
	7组
	98
	652
	473.92
	0.73
	40.49
	25
	95
	0.66
	25.51
	14.57
	8.54
	36439.11
	1457.56
	383.57
	2.30

	张楼乡
	大丁村
	2 组
	78
	322
	120
	0.37
	8.26
	1
	2
	0.35
	1.28
	0.62
	6.88
	7430.40
	7430.40
	3715.20
	22.28

	
	
	3 组
	57
	210
	110
	0.52
	5.86
	1
	2
	0.50
	1.75
	0.95
	5.33
	5277.60
	5277.60
	2638.80
	15.83

	
	
	9组
	55
	104
	25
	0.24
	3.65
	1
	2
	0.21
	1.82
	1.92
	14.60
	3284.10
	3284.10
	1642.05
	9.85

	
	门庙村
	1 组
	35
	182
	311.3
	1.71
	8.72
	1
	3
	1.66
	2.86
	1.65
	2.80
	7843.50
	7843.50
	2614.50
	15.68

	
	
	2 组
	45
	226
	297.6
	1.32
	8.11
	1
	2
	1.28
	2.22
	0.88
	2.73
	7300.80
	7300.80
	3650.40
	21.89

	
	锞郑村
	3 组
	28
	109
	96
	0.88
	11.67
	2
	4
	0.77
	7.14
	3.67
	12.16
	10506.60
	5253.30
	2626.65
	15.75

	穰东镇
	翟庄村
	丁庄组
	67
	320
	320
	1.00
	3.68
	0
	0
	0.99
	0
	0
	1.15
	3312.00
	0
	0
	0

	汲滩镇
	孙庄村
	4组
	67
	358
	350
	0.98
	2.25
	10
	52
	0.97
	14.93
	14.53
	0.64
	2025.00
	202.50
	38.94
	0.23

	总计/平均
	682
	3259
	2833.4
	0.87
	158.363
	59
	237
	0.82
	8.65
	7.27
	5.59
	142526.70
	2415.71
	601.38
	3.61


注：1.耕地年均纯收入按照900元/亩测算：

2.考虑到征地后的土地调整，户均损失和人均损失是根据村民小组的户数和人口计算的，而不是根据受影响家庭的户数和人口；

3.人均收入损失率按人均收入损失占邓州市2019年农村居民人均可支配收入16673元的比例计算。

表 2‑7不同村组的耕地损失率

	乡镇
	村/社区
	村民小组
	土地损失率
	总计

	
	
	
	<10%
	10-29%
	30-49%
	50-69%
	70-89%
	90-100%
	

	
	
	
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口

	九龙镇
	后王村
	后王组
	8
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	40

	桑庄镇
	桑庄社区
	6组
	9
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	35

	
	
	7组
	25
	95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	95

	张楼乡
	大丁村
	2 组
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2

	
	
	3 组
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2

	
	
	9组
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2

	
	门庙村
	1 组
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3

	
	
	2 组
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2

	
	锞郑村
	3 组
	0
	0
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	4

	穰东镇
	翟庄村
	丁庄组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	汲滩镇
	孙庄村
	4组
	10
	52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	52

	总计
	54
	227
	5
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59
	237

	比例
	91.53%
	95.78%
	8.47%
	4.22%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%
	100%


表 2‑8不同村组的收入损失率

	乡镇
	村/社区
	村民小组
	收入损失率
	总计

	
	
	
	<10%
	10-29%
	30-49%
	50-69%
	70-89%
	90-100%
	

	
	
	
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口
	受影响户数
	受影响人口

	九龙镇
	后王村
	后王组
	8
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	40

	桑庄镇
	桑庄社区
	6组
	9
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	35

	
	
	7组
	25
	95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	95

	张楼乡
	大丁村
	2 组
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2

	
	
	3 组
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2

	
	
	9组
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2

	
	门庙村
	1 组
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3

	
	
	2 组
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2

	
	锞郑村
	3 组
	1
	2
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	4

	穰东镇
	翟庄村
	丁庄组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	汲滩镇
	孙庄村
	4组
	10
	52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	52

	总计
	56
	231
	3
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59
	237

	比例
	94.92%
	97.47%
	5.08%
	2.53%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%
	100%


2.5永久占用国有土地

13. 根据详细实物量调查，6个子项目均不涉及永久占用国有土地。
2.6临时占地

14. 根据项目的建设需求，项目建设中管网铺设、施工道路、施工营地、土料场、临时堆土场和弃土场等五部分会涉及到一些临时占地，产生的临时占地面积共计2025亩，预计占用时间为3-6个月。因为管网铺设引起线性临时占地，6个子项目临时占地共影响1519户，共5921人。详见表2-9。
表 2‑9临时占地影响情况表
	子项目
	建设内容
	阶段
	旱地（亩）
	建设用地（亩）
	总数（亩）
	户数
	人数
	备注

	1.桑庄水厂及配套管网工程
	（1）水厂及泵站
	可研
	0
	0
	0
	0
	0
	在征地范围内设置施工营地

	
	
	初设
	0
	0
	0
	0
	0
	在征地范围内设置施工营地

	
	（2）管网
	可研
	420
	50
	470
	300
	1,200
	管网铺设(310km)

	
	
	初设
	302
	36
	338
	216
	863
	管网铺设(223km)

	2.九龙水厂及配套管网工程
	（1）水厂及泵站
	可研
	0
	0
	0
	0
	0
	在征地范围内设置施工营地

	
	
	初设
	0
	0
	0
	0
	0
	在征地范围内设置施工营地

	
	（2）管网
	可研
	2,000
	300
	2,300
	1,800
	7,000
	管网铺设(305km)

	
	
	初设
	1,403
	210
	1,614
	1,263
	4,911
	管网铺设(214km)

	3.湍河下游综合整治工程
	（1）环境研究与教育中心
	可研
	0
	0
	0
	0
	0
	在征地范围内设置施工营地

	
	
	初设
	0
	0
	0
	0
	0
	在征地范围内设置施工营地

	
	（2）汲滩污水处理站及管网
	可研
	25
	30
	55
	30
	110
	管网铺设(12.3km)

	
	
	初设
	25
	30
	55
	30
	110
	管网铺设(12.3km)

	
	（3）穰东污水处理站及管网
	可研
	8
	10
	18
	10
	36
	管网铺设(3.5km)

	
	
	初设
	8
	10
	18
	10
	36
	管网铺设(3.5km)

	
	（4）穰东固废垃圾处理站
	可研
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	初设
	0
	0
	0
	0
	0
	在征地范围内设置施工营地

	合计
	可研
	2,453
	390
	2,843
	2,140
	8,346
	

	
	初设
	1,738
	286
	2,025
	1,519
	5,921
	

	
	差值
	-715
	-104
	-818
	-621
	-2,425
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图 2‑2临时占地图（类似项目参考）
2.7住宅房屋拆迁

15. 基于项目详细实物量调查，6个子项目均不涉及住宅房屋拆迁。
2.8非住宅房屋拆迁

16. 在2019年5月批准的移民安置计划草案中，6个子项目不涉及非住宅房屋拆迁。本次详细实物量调查后，1处非住宅房屋（肖耀青先生的养鸡场）将受到拆迁的影响，总面积为100平方米，4人将受到环境研究和教育中心建设的影响。肖耀青是租用门庙村的土地进行养殖活动。详见表2-10。

表 2‑10非住宅房屋拆迁影响
	项目名称
	建设内容
	乡镇
	土地性质
	企业名称 
	彩钢房（㎡）
	受影响人数
	备注

	湍北水环境综合治理建设工程
	环境研究和教育中心
	张楼乡
	集体土地
	肖耀青先生的养鸡场
	100
	4
	租用门庙村的土地进行养殖活动


资料来源：邓州项目办和详细实物量调查。
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图 2‑3肖耀青的养鸡场
2.9青苗及地上附着物

17. 根据详细实物量调查，这6个子项受影响的青苗和地上附着物如下：
表 2‑11青苗和地上附着物影响

	子项目集
	项目
	单位
	类别
	数量

	九龙水厂及配套管网工程
	桃树
	株
	2 cm
	500

	
	
	株
	5 cm
	1388

	
	杨树
	株
	30 cm
	15

	
	
	株
	50cm
	9

	
	百日红
	株
	3 cm
	145

	
	青苗
	亩
	　
	50.96

	
	墙（24砖墙）
	m2
	 
	160

	
	水井
	眼
	口径60cm以上，深40m以上
	3

	
	变压器
	座
	　
	2

	
	电线杆（11米以上钢筋水泥杆）
	根
	　
	4

	桑庄水厂及配套管网工程
	简易房
	m2
	　
	118

	
	板房
	m2
	　
	12

	
	桃树
	株
	15 cm
	35

	
	杨树
	株
	20 cm
	6

	
	
	株
	30 cm
	1

	
	
	株
	35 cm
	5

	
	核桃树
	株
	15 cm
	1

	
	构树
	株
	12 cm
	1

	
	无花果
	株
	8 cm
	3

	
	花椒
	株
	8 cm
	1

	
	香椿
	株
	6 cm
	1

	
	桑树
	株
	5 cm
	1

	
	梀树
	株
	6 cm
	5

	
	大棚
	m2
	　
	450

	
	青苗
	亩
	　
	55.21

	环境研究与教育中心
	苗圃（玉兰）
	亩
	　
	10

	
	青苗
	亩
	　
	15

	
	桃树
	株
	5 cm
	50

	
	杨树
	株
	20 cm
	10

	
	
	株
	30 cm
	15

	
	
	株
	35 cm
	20

	
	灌木（栎木墩）
	墩
	　
	20

	
	坟墓
	座
	单棺
	3

	
	
	
	双棺
	2

	
	电线杆（11米以上钢筋水泥杆）
	根
	　
	3

	穰东污水处理站和管网
	苗圃（玉兰）
	亩
	　
	2.64

	穰东固体废物处理厂
	苗圃（玉兰）
	亩
	 
	0.68

	汲滩污水处理站和管网
	水渠
	m
	横断面1平方米以上
	55

	
	冬青树
	株
	14 cm<胸径
	13

	
	青苗
	亩
	　
	0


资料来源：邓州项目办和实物量调查。
2.10受影响人口

2.10.1受影响人口综述

18. 6个子项目永久影响人口60户、241人，临时影响1519户、5921人。项详见表2-12。
表 2‑12受影响人口概况
	子项目集
	项目
	阶段
	征地
	拆迁
	既征地又拆迁
	非住宅拆迁
	永久影响
	临时影响

	
	
	
	户数
	人数
	户数
	人数
	户数
	人数
	户数
	人数
	户数
	人数
	户数
	人数

	九龙水厂及配套管网工程
	水厂、泵站和配套管网
	可研
	9
	44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	44
	1,800
	7,000

	
	
	初设
	8
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	40
	216
	863

	桑庄水厂及配套管网工程
	水厂、泵站和配套管网
	可研
	12
	58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	58
	300
	1,200

	
	
	初设
	34
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34
	130
	1,263
	4,911

	湍河下游综合整治
	环境研究与教育中心
	可研
	4
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	25
	0
	0

	
	
	初设
	7
	15
	0
	0
	0
	0
	1
	4
	8
	19
	0
	0

	
	穰东污水处理站
	可研
	6
	32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	32
	10
	36

	
	
	初设
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	36

	
	穰东固废处理站
	可研
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4
	0
	0

	
	
	初设
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	汲滩污水处理站
	可研
	6
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	33
	30
	110

	
	
	初设
	10
	52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	52
	30
	110

	合计
	可研
	38
	196
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38
	196
	2,140
	8,346

	
	初设
	59
	237
	0
	0
	0
	0
	1
	4
	60
	241
	1,519
	5,921

	
	差值
	21
	41
	0
	0
	0
	0
	1
	4
	22
	45
	-621
	-2,425


资料来源：邓州项目办和实物量调查。
2.10.2受影响弱势群体
19. 根据详细实物量调查和人口普查，2户、8人被识别为弱势群体，均受征地影响。详见表2-13和表2-14。在项目实施阶段，将对受影响弱势群体再次进行识别和检查。
表 2‑13弱势群体影响情况表
	阶段
	乡镇
	村
	村民小组
	户主姓名
	弱势群体（户）
	受影响人口
	家庭成员（人）
	影响类型（户）
	备注

	
	
	
	
	
	独居老人
	低保户
	残疾户
	
	总计
	男
	女
	征地
	拆迁
	

	可研
	九龙
	后王村
	后王组
	　
	0
	5
	0
	16
	16
	9
	7
	5
	0
	　

	初设
	九龙
	后王村
	后王组
	唐先生
	0　
	1
	1
	3
	3
	1
	2
	1
	0
	既是低保户，也是残疾户

	
	汲滩
	孙庄村
	四组
	孙先生
	0　
	1
	0　
	5
	5
	2
	3
	1
	0
	　

	小计
	0
	2
	1
	8
	8
	3
	5
	2
	0
	　

	差值
	0
	-3
	1
	-8
	-8
	-6
	-2
	-3
	0
	　


资料来源：邓州项目办和于2019年5月获得批准的移民安置草案。
表 2‑14征地造成的弱势群体土地及收入损失估计

	阶段
	村
	村民小组
	弱势家庭编号
	土地损失率
	收入损失率
	备注

	可研
	后王村
	后王组
	3
	8%
	4%
	由于所有这些弱势群体家庭都有资格获得最低生活保障补贴，这会弥补实际收入和最低生活水平之间的差距。因此，尽管因项目征地而损失了一部分收入，他们仍能维持最低生活水平。

	
	
	
	4
	8%
	5%
	

	
	
	
	5
	9%
	5%
	

	
	
	
	6
	8%
	5%
	

	
	
	
	7
	7%
	4%
	

	
	平均值
	8%
	5%
	

	初设
	后王村
	后王组
	唐先生
	8%
	5%
	

	
	孙庄村
	四组
	孙先生
	8%
	5%
	

	
	平均值
	8%
	5%
	

	差值
	0%
	0%
	　


资料来源：邓州项目办和2019年5月获批的移民安置计划草案。
2.10.3受影响少数民族人口
20. 根据详细实物量调查和受影响人口普查，6个子项目的临时用地会影响共计45户、222名回族人口。详见下表。
表 2‑15受临时占地影响的少数民族
	阶段
	子项目集
	子项目
	受临时占地影响的少数民族
	所在村/社区

	
	
	
	户数
	人数
	

	可研
	九龙水厂及配套管网工程
	管网
	50
	255
	高集镇张原村

	
	
	
	
	
	张村镇张北社区和张南社区

	
	湍河下游综合整治
	汲滩污水处理站和管网
	4
	18
	汲滩镇汲滩村

	
	
	穰东污水处理站和管网
	6
	25
	穰东镇穰西社区、穰东社区、翟庄村

	
	小计
	60
	298
	　

	初设
	九龙水厂及配套管网工程
	管网
	35
	179
	高集镇张原村

	
	
	
	
	
	张村镇张北社区和张南社区

	
	湍河下游综合整治
	汲滩污水处理站和管网
	4
	18
	汲滩镇汲滩村

	
	
	穰东污水处理站和管网
	6
	25
	穰东镇穰西社区、穰东社区、翟庄村

	
	小计
	45
	222
	　

	差值
	-15
	-76
	　


资料来源：邓州项目办。
3. 社会经济特征
3.1受影响地区的社会经济状况
3.1.1邓州市社会经济概况
21. 本节已更新，以反映移民安置计划更新期间获得的2019-2020年数据。
22. 邓州市辖28个乡镇（街、区），常住人口136.6万（2019），其中城镇人口60多万，城镇化率达到43.99%。

23. 邓州市主要社会经济指标详见表3-1。
表 3‑1邓州市主要社会经济指标（2019年）

	序号
	区域
	常住人口（百万人）
	城镇人口（百万人）
	农村人口（百万人）
	GDP(十亿元)
	GDP增长率（%）
	人均GDP(元)
	城镇居民人均可支配收入（元）
	农村居民人均可支配收入（元）

	1
	中国
	1,400.05
	848.43
	551.62
	9,908.65
	6.10%
	70,892
	42,359
	16,021

	2
	河南省
	96.40
	51.29
	45.11
	542.59
	7.00%
	56,388
	34,200.97
	15,163.75

	3
	南阳市
	10.03
	4.79
	5.24
	38.15
	7.00%
	38,064
	33,442
	15,166

	4
	邓州市
	1.37
	0.60
	0.77
	4.50
	5.60%
	33,160
	31,315
	16,673


数据来源：中国、河南省、南阳市、邓州市2019年国民经济和社会发展统计公报。
3.1.2受影响乡镇社会经济情况
24. 这6个子项目永久征地涉及到邓州市的5个乡镇，分别是桑庄镇、九龙镇、汲滩镇、穰东镇和张楼乡。各乡镇的社会经济情况如下：
表 3‑2 受影响乡镇的社会经济状况（2020年）
	乡镇
	户数（户）
	人口（人）
	耕地面积（亩）
	人均耕地面积（亩/人）

	九龙镇　
	11101
	55628
	83625
	1.50 

	桑庄镇　
	13203
	65194
	82554
	1.27 

	汲滩镇
	18746
	76439
	89500
	1.17 

	张楼乡
	14893
	64034
	73986
	1.16 

	穰东镇
	25447
	90344
	100989.2
	1.12 


来源：各受影响乡镇政府填报。
3.1.3受影响村社会经济情况

25. 6个子项目共影响5个镇的7个村庄，其中桑庄镇1个村，九龙镇1个村，汲滩镇1个村，穰东镇1个村，张楼乡3个村。各个村庄的社会经济情况见下表。

表 3‑3受影响村社会经济状况表
	乡镇
	社区/村
	户数（户）
	人口（人）
	耕地面积（亩）
	人均耕地面积（亩）

	九龙镇
	后王村
	773
	3745
	4000
	1.07

	桑庄镇
	桑庄社区
	690
	3930
	3114.5
	0.79

	张楼乡
	大丁村
	536
	2207
	350
	0.16

	张楼乡
	门庙村
	520
	2172
	3120.7
	1.44

	张楼乡
	锞郑村
	897
	3960
	5000
	1.26

	穰东镇
	翟庄村
	647
	3300
	2630
	0.80

	汲滩镇
	孙庄村
	712
	2800
	2530
	0.90


来源：各村/社区居民委员会填报。
3.2受影响人口社会经济特征 
3.2.1受影响人口社会经济情况

26. 为了解6个子项目受影响人口的基本情况，移民安置计划编制调查小组在2021年5月对受影响户进行了调查。共调查受影响户21户、72人，分别占本项目受征地影响总户数和总人口的35.6%、30.4%。在邓州项目办、实施机构和各乡镇、村干部的配合下，移民安置计划编制调查小组对受影响样本户进行了问卷调查。
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图 3‑1社会经济调查和家庭户问卷调查（后王村）
表 3‑4 6个子项目样本户分布情况
	序号
	乡镇
	征地影响人口
	社会经济抽样调查人口
	抽样比例

	
	
	户数
	人数
	户数
	人数
	户数
	人数

	1
	九龙
	8
	40
	7
	32
	87.5%
	80.0%

	2
	桑庄
	34
	130
	6
	16
	17.6%
	12.3%

	3
	汲滩
	10
	52
	4
	14
	40.0%
	26.9%

	4
	张楼
	7
	15
	4
	10
	57.1%
	66. 7%

	5
	合计
	59
	237
	21
	72
	35.6%
	30.4%


（1）民族及性别分析
27. 被调查的21户总人口为72人，劳动力共44人，家庭平均人口为3.43人，女性人数为36人，占总人数的50%，汉族人口超过96%，仅有很少的回族人口。
（2）年龄结构
28. 在抽样调查的21户72人中，15岁及以下的未成年人有14人，占总调查人数的19.44%；16～40岁人口有19人，占26.39%；41～60岁人口有26人，占36.11%；61岁及以上人口有13人，占18.06%。详见表3-5。

（3）受教育程度
29. 在抽样调查的58位16岁及以上人口中，未上过学的有3人，占5.17%，小学及以下文化程度的有17人，占29.31%；初中文化程度的有32人，占55.17%；高中/中专文化程度的有4人，占6.9%；大专、本科及以上文化程度的有2人，占3.45%。详见表3-5。
表 3‑5 样本户人口统计特征
	项目
	样本户情况

	
	男性
	女性
	合计

	
	数量
	比例
	数量
	比例
	数量
	比例

	年龄

	≤15 岁
	7 
	20.0%
	7 
	18.9%
	14 
	19.4%

	16～40
	9 
	25.7%
	10 
	27.0%
	19 
	26.4%

	41～60岁
	13 
	37.1%
	13 
	35.1%
	26 
	36.1%

	≥61岁
	6 
	17.1%
	7 
	18.9%
	13 
	18.1%

	小计
	35 
	100%
	37 
	100%
	72 
	100%

	受教育程度（16周岁及以上）

	未上过学
	1 
	3.6%
	2 
	6. 7%
	3 
	5.2%

	小学
	8 
	28.6%
	9 
	30. 0%
	17 
	29.3%

	初中
	16 
	57.1%
	16 
	53.3%
	32 
	55.2%

	高中/中专
	2 
	7.1%
	2 
	6. 7%
	4 
	6.9%

	大专、本科及以上
	1 
	3.6%
	1 
	3.3%
	2 
	3. 5%

	小计
	28 
	100 %
	30 
	100%
	58 
	100%


来源：项目区社会经济抽样调查。
（4）住房面积
30. 在抽样调查的21户中，住房结构主要为砖混结构和砖木结构，其中砖混房屋16户（占76.2%），砖木房屋5户（占23.8%）。住房总面积为4830m2，户均住房面积为230㎡，人均住房面积为67.1㎡。

（5）土地资源
31. 在抽样调查的21户中，承包耕地总面积为88.2亩，户均承包耕地4.2亩，人均承包耕地1.23亩，耕地主要为水浇地，种植作物以小麦、玉米为主，每亩每年收益为1200元左右。
（6）家庭财产
32. 在抽样调查的21户中，平均每户拥有手机4.76部，彩色电视1.62台，电脑1.10台，电风扇2.57台，冰箱0.95台，空调1.29台，洗衣机1.05台，自行车1.43辆，电动车/摩托车1.90辆，汽车0.62辆。从家庭拥有的财产来看，受影响户生活水平基本处于中等水平。

（7）家庭收入与支出
33. 根据对抽样调查的21户72人进行的统计分析，受影响家庭人均年收入为15277元，家庭人均年支出为13553元，其中人均生产经营支出为1656元，人均可支配收入为13621元。受影响家庭收入及支出情况详见表3-6。
表 3‑6 受影响家庭收入及支出情况
	分类
	分项
	户均
	人均
	比例

	家庭收入
	1.种植业收入
	5,230.0
	1,525.4
	9.9%

	
	2.养殖业收入
	1,047.6
	305. 6
	2.0%

	
	3.政府农业补贴收入
	1,571.4
	458.3
	3.0%

	
	4.正式岗位职工工资性收入
	11,000.0
	3,208.3
	21.0%

	
	5.非正式岗位务工收入
	25,666. 7
	7,486.1
	49.0%

	
	6.经营活动收入
	4,190.5
	1,222.2
	8.0%

	
	7.养老金、低保费等政府发放收入
	2,560.0
	746. 7
	4. 9%

	
	8.租金等财产性收入
	1,047.6
	305. 6
	2.0%

	
	9.其他收入
	67.1
	19.6
	0.1%

	
	小计
	52,381
	15,277. 8
	100%

	家庭支出
	1.农业生产年支出
	4,180.0
	1,219.2
	9.0%

	
	1.1种植业支出
	2,950.0
	860.4
	6.4%

	
	1.2养殖业支出
	1,230.0
	358.8
	2.7%

	
	2.非农生产年支出（工商业活动支出）
	1,500.0
	437.5
	3.2%

	
	3.生活支出
	40,290.0
	11,751.3
	86.7%

	
	3.1日常生活消费品购买支出（食物、服装、日用品等）
	22,500.0
	6,562.5
	48.4%

	
	3.2教育支出
	2,800.0
	816. 7
	6.0%

	
	3.3医疗支出
	4,320.0
	1,260.0
	9.3%

	
	3.4租房支出
	3,270.0
	953.8
	7.0%

	
	3.5水、电、燃料支出
	2,100.0
	612.5
	4.5%

	
	3.6交通费支出
	1,800.0
	525.0
	3.9%

	
	3.7通讯费支出
	1,500.0
	437.5
	3.2%

	
	3.8人情往来支出
	2,000.0
	583.3
	4.3%

	
	4.其他支出
	500.0
	145.8
	1.1%

	
	小计
	46,470.0
	13,553.8
	100 %

	人均可支配收入
	13,621.1
	　


资料来源：项目区社会经济抽样调查。
3.2.2受影响户安置意愿调查
34. 2021年5月，移民调查小组对受影响户的安置意愿进行了抽样调查。
35. 根据对被调查的21户样本户安置意愿分析，9户非常愿意征收土地，占所有样本户的42.9%；10户愿意征收土地，占所有样本户的47.6%。在收入和生计恢复措施方面，18户选择参加社会保险，占所有样本户的85.7%；12户选择申请政府公益性岗位，占所有样本户的57.1%；样本中还有一些受影响户选择从事种植或养殖业、在企业工作和/或从事商业经营。在技能培训方面，12户选择种植技能培训，占所有样本户的57.1%；样本中还有一些受影响户选择牲畜和水产养殖技能培训、经商技能培训和投资理财培训。样本户安置意愿见表3-7。
表 3‑7受征地影响家庭的预期安置模式

	序号
	问题
	选项
	结果
	百分比 （%）

	1
	按照现行的征地补偿政策，您是否愿意土地被征收？
	（1） 非常愿意
	9
	42.9%

	
	
	（2） 比较愿意
	10
	47.6%

	
	
	（3） 一般
	2
	9.5%

	
	
	（4） 不愿意
	0
	0.0%

	
	
	（5） 非常不愿意
	0
	0.00%

	2
	在征地后，您家愿意选择参与哪些收入和生计恢复措施（可多选）
	（1） 从事种植或养殖
	10
	47.6%

	
	
	（2） 到企业上班/打工
	10
	47.6%

	
	
	（3） 经商做生意
	6
	28.6%

	
	
	（4）参加社会保障
	18
	85.7%

	
	
	（5）申请政府公益岗位
	12
	57.1%

	3
	为提高被征地人口的就业能力，您家愿意参加哪些技能培训活动？（可多选）
	（1）种植技能培训
	12
	57.1%

	
	
	（2）养殖技能培训
	10
	47.6%

	
	
	（3）非农技能培训
	18
	85.7%

	
	
	（4）投资理财培训
	3
	14.3%

	
	
	（5）经商技能培训
	6
	28.6%


资料来源：项目区社会经济抽样调查。
3.3性别分析
36. 在6个子项目永久影响的241人中，女性为112人，占比为46.5%。

37. 本项目归类为有效的性别主流化。性别行动计划将确保项目实施阶段性别主流化。性别是一个贯穿人类发展的主题，亚行的性别与发展政策作为促进性别平等主流化的关键性战略。中国政府也高度重视性别平等和妇女发展，并把男女平等作为基本国策。2019年移民安置计划编制团队进行了受影响妇女的详细性别分析，以作为移民安置计划实施的参考，2021年的实地调查没有发现新情况。详见2019年移民安置计划中表3-8。
38. 在设计阶段，已经特别关注受到永久征地和非住宅房屋拆迁影响女性的需求，使他们更多的从项目中受益，如公共设施和服务、生计选择和恢复、技能培训等。
4. 法律和政策框架
4.1移民安置依据的法律法规及政策

39. 本项目的移民安置政策主要依据亚行及中国的相关法律及政策制定，包括：

（1）亚行政策

· 《安全保障政策声明》，2009年6月

· 保障要求2：非自愿移民
（2）中国法律法规及政策（含更新）
· 《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修订实施
· 《中华人民共和国农村土地承包法》，2018年12月29日修订实施
· 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第743号），2021年7月2日修订
· 《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）
· 《关于完善征地补偿安置制度的指导意见》（国土资发〔2004〕238号）

· 《国务院办公厅转发劳动保障部关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作指导意见的通知》（国办发〔2006〕29号）

· 《劳动和社会保障部国土资源部关于切实做好被征地农民社会保障工作有关问题的通知》（劳社部发〔2007〕14号）
· 《中华人民共和国物权法》，2007年10月1日起实施
· 《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》，2008年1月1日起执行
· 《中华人民共和国政府信息公开条例》，2008年5月1日起施行
· 《国务院办公厅关于进一步严格征地拆迁管理工作切实维护群众合法权益的紧急通知》（国办发〔2010〕15号）
· 《国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》，2010年6月26日
· 《国土资源部办公厅关于严格管理防止违法违规征地的紧急通知》（国土资电发〔2013〕28号）
· 《国土资源部办公厅关于进一步做好市县征地信息公开工作有关问题的通知》（国土资厅发〔2014〕29号）

（3）河南省法律法规及政策（含更新）
· 《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》（豫政〔2016〕48号）
· 《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》（豫政〔2020〕16号）
· 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省征地拆迁问题专项整改方案的通知》（豫政办〔2014〕110号）

· 《河南省人民政府办公厅关于加强土地调控严格土地管理的通知》（豫政办 〔2007〕33号）
· 《河南省劳动和社会保障厅、河南省国土资源、河南省财政厅关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作的实施意见》（豫劳社〔2008〕19号）
· 《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2020年被征地农民社会保障费最低标准的通知》（豫人社〔2020〕20号）

· 《河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅进一步加强就业专项资金管理有关办法的通知》（豫财社〔2011〕293号）
· 《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于印发河南省就业创业培训管理办法的通知》（豫人社〔2012〕25号）
· 《河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅中国人民银行郑州中心支行关于加强小额担保贷款财政贴息资金管理的通知》（豫财金〔2013〕103号）
· 《河南省人民政府关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知》（豫政〔2008〕52号）

· 《河南省＜耕地占用税暂行条例＞实施办法》（河南省人民政府令第124号）
· 河南省政府办公厅关于深化严格土地管理的通知（豫国土办〔2007〕33号）
· 《河南省劳动和社会保障厅、国土资源厅、财政厅关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作的意见》（河南省劳动和社会保障厅〔2008〕19号）

· 《河南省政府关于试行城乡居民社会养老保险的意见》（豫政〔2011〕58号）
· 《河南省劳动和社会保障厅、财政厅关于进一步加强就业专项资金管理的通知》（豫社保〔2011〕293号）
· 河南省劳动和社会保障厅、财政厅关于印发《河南省就业创业管理办法》的通知（豫社保〔2012〕25号）

（4）邓州市法律法规及政策（与2019年移民安置计划相同）
· 《邓州市人民政府关于印发中心城区房屋征收货币补偿及附属物设施补偿标准规定的通知》（邓政〔2013〕49号）
· 《邓州市城市规划区以内建成区以外集体土地上房屋征收与补偿实施办法（试行）》（邓政〔2013〕50号）
· 《邓州市湍北新区新型社区项目地块及土地房屋征收补偿安置方案》（邓州市湍北新区建设指挥部，2014年1月6日）
· 《邓州市人民政府关于印发邓州市中心城区房屋征收货币补偿及地面附属物补偿暂行办法的通知》（邓政〔2017〕35号）
4.2亚行政策和中国法律的主要区别及本项目移民报告中的解决措施
40. 虽然可能会有一些新的法规和政策，亚行安全保障政策声明与中国的政策和当地实践之间的主要差距保持不变，请参考2019年移民安置计划中表4-1。
4.3本项目的移民安置政策

41. 如2019年移民安置计划中表4-2所示，本项目土地征收和移民安置的政策原则没有变化。
4.4本项目补偿截止日期
42. 邓州市政府将根据中华人民共和国相关法律法规在各子项目的影响区域内发布征地启动公告，该公告将被视为补偿和安置权利资格认定的正式截止日期。九龙水厂和桑庄水厂的征地启动公告已于2021年3月23日正式发布；其余4个子项目的征地启动公告将按计划于2021年8月发布。关于配套管网安装的临时用地补偿资格认定，截止日期将根据不同区域或受影响村的土建工程实际进度向受影响村和家庭户公布。
43. 征地启动公告正式发布后，将会复核征地影响。在截止日期后，地方政府将不再在项目征地范围内发放任何新的建设许可。受影响人的新开垦耕地、新修建房屋或者在受影响的地区定居，在截止日期后都不计算在补偿或补贴的范围内。任何单纯为了额外补偿而建设的建筑物或者栽种的树木均不计在内。
4.5补偿标准

44. 根据河南省人民政府发布的《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》（豫政〔2020〕16号），补偿标准已在2019年5月批准的移民安置计划草案中确定，且这些标准仍然有效。详情如下。
4.6.1永久征地
45. 根据《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》（豫政〔2016〕48号）和《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》（豫政〔2020〕16号）的规定，本项目永久征地的区片综合地价标准见表4-1。农用地青苗补偿标准为1200元/亩。
表 4‑1 邓州市征地区片综合地价表

	镇
	村
	地区类别
	征地补偿安置费（元/亩）
	备注

	张楼乡
	大丁村
	一类
	58000
	和移民安置计划草案没有区别

	
	门庙村
	二类
	47000
	

	九龙镇
	锞郑村
	二类
	47000
	

	
	后王村
	三类
	42000
	

	桑庄镇
	桑庄社区
	二类
	47000
	

	汲滩镇
	孙庄村
	二类
	47000
	


46. 根据测算，上述补偿费能够弥补受影响农户的实际经济损失，详见下表中的完全重置价分析。
表 4‑2补偿标准的完全重置价分析
	地区类别
	征地补偿安置费（元/亩）
	补偿费用投资的无风险收益（元/年.亩）（A）
	征地带来的平均年收入损失（元/年.亩）（B）
	差额（A-B）
	备注

	一类
	58000
	2320
	1200
	1120
	补偿费投资的无风险收益按照购买银行理财产品所获的年均4%收益率计算

	二类
	47000
	1880
	1200
	680
	

	三类
	42000
	1680
	1200
	480
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4.6.2非住宅房屋拆迁
47. 非住宅房屋拆迁补偿参照《邓州市湍北新区新型社区项目地块及土地房屋征收补偿安置方案》（邓州市湍北新区建设指挥部，2014年1月6日）和《邓州市人民政府关于印发邓州市中心城区房屋征收货币补偿及地面附属物补偿暂行办法的通知》（邓发〔2017〕35号）执行，最终由具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法评估确定。补偿标准如表4-3所示。
48. 环境研究与教育中心的建设将影响肖耀青的鸡舍。货币补偿后，张楼乡政府和有关村委会将协助肖先生租赁新地块，恢复其原有业务。

表 4‑3非住宅房屋拆迁补偿标准（参照现行政策）

	项目
	特征
	补偿标准（元/㎡)

	彩钢房
	复合板房
	150-300

	停产损失补助费
	　
	100


注：上述补偿标准以现行政策为基础，最终补偿由市场评估确定。将聘请第三方评估师，评估费用由项目业主承担。
4.6.3临时占地
49. 根据施工进度安排，临时占地期限为半年，另考虑半年的复垦期，临时占用农用地按1年产值补偿。其中旱地亩产值按《邓州市人民政府关于印发邓州市中心城区房屋征收货币补偿及地面附属物补偿暂行办法的通知》（邓政〔2017〕35号）中青苗补偿费标准计算为1200元/亩。这项补偿将由政府配套资金支付。土建工程的承建商将负责工程完成后，将土地恢复至原状，复垦费用列入工程预算。土地复垦的进度和质量将由受影响人口、村民小组及政府有关部门共同监督。详见表4-4。

表 4‑4临时占地补偿标准
	项目
	青苗（元/亩/年）
	倍数
	补偿标准（元/亩/年）
	备注

	临时占地
	1200
	1
	1200
	与 2019年移民安置计划草案相同

	注：1.临时占用土地的补偿将由政府配套资金支付：2. 承包商将负责在工程完成后将土地恢复至原状：3.土地复垦的进度和质量，由受影响人口、村民小组及政府有关部门共同监督。


4.6.4青苗及附属物

50. 根据《邓州市人民政府关于印发邓州市中心城区房屋征收货币补偿及地面附属物补偿暂行办法的通知》（邓政〔2017〕35号），本项目中青苗及附属物的补偿标准详见表4-5。当地政府可以选择包干补偿方式，标准为18000元/亩，包括青苗和地面附属物补偿费；也可以根据每项青苗和地面附属物的补偿费用计算进行逐项补偿，这取决于受影响地面附属物的复杂性和受影响家庭户的意愿。
表 4‑5青苗和地面附属物补偿标准
	项目
	单位
	类别
	金额（元）

	青苗
	亩
	　
	1,200

	桃树
	株
	2 cm
	10

	
	株
	5 cm
	50

	
	株
	15 cm
	200

	杨树
	株
	20 cm
	40

	
	株
	30 cm
	55

	
	株
	35 cm
	75

	
	株
	50 cm
	75

	百日红
	株
	3 cm
	10

	水井
	眼
	口径60cm以上，深40m以上
	8,000

	变压器
	座
	　
	15,000

	电线杆（11米以上钢筋水泥杆）
	根
	　
	300

	简易房
	m2
	　
	150

	板房
	m2
	　
	300

	核桃树
	株
	15 cm
	200

	构树
	株
	12 cm
	12

	无花果树
	株
	8 cm
	100

	花椒树
	株
	8 cm
	100

	香椿
	株
	6 cm
	6

	桑树
	株
	5 cm
	5

	梀树
	株
	6 cm
	6

	大棚
	m2
	　
	45

	苗圃（经济林及绿化树种，如玉兰）
	m2·年
	　
	12

	桃树
	株
	5 cm
	50

	杨树
	株
	20 cm
	40

	
	株
	30 cm
	55

	
	株
	35 cm
	75

	灌木（栎木墩）
	墩
	　
	30

	坟墓
	座
	单棺
	2,500

	
	
	双棺
	3,500

	水渠
	m
	横断面1平方米以上
	220

	冬青
	株
	14 cm<胸径
	300


注：上述补偿标准在邓州市其他类似项目顺利实施，并得到受影响户和单位认可。
4.6.5相关税费标准

51. 征地相关的税费详见表4-6。所有与征地相关的税费均包含在移民安置预算之中（见表8-1，占总预算的60.67%），并作为项目总投资的重要组成部分。这些税费将由项目实施机构在移民安置计划实施过程中向税务局或自然资源局缴纳。这些税费不会影响对受影响家庭和/或单位的任何补偿。
表 4‑6征地相关税费标准

	序号
	项目
	税费标准
	政策依据
	备注

	1
	耕地开垦费（包括土地复垦费）
	80000元/亩
	《河南省人民政府办公厅关于加强土地调控严格土地管理的通知》（豫政办〔2007〕33号）
	更新，包括土地复垦费用

	
	
	
	《河南省人民政府关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知》（豫政〔2008〕52号）
	

	2
	耕地占用税
	14667元/亩
	《河南省<耕地占用税暂行条例>实施办法》（省政府令第124号，2009年）
	无变化

	3
	征地管理费
	征地费用的2.8%
	/
	无变化

	4
	被征地农民社会保障费
	42800元/亩
	《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2020年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》（豫人社办〔2020〕20号）
	更新和增加


4.6权益矩阵表
52. 权益矩阵是根据本章相关政策设立的，详见表4-7。

表 4‑7：移民权益矩阵表
	影响类型
	影响程度
	权利人
	补偿安置政策
	补偿标准

	永久征收集体土地
	6个子项共征收集体土地158.363亩，全部为农用地
	共影响59户、237人
	（1）货币补偿：按河南省公布的区片综合地价进行补偿；

（2）农业发展：土地流转、改善种植结构等；

（3）就业促进：通过社会化就业岗位、本项目创造的就业岗位以及自主创业小额贷款机制促进被征地农民就业创业；

（4）社会养老保险：征地后受影响人可以获得更高的养老金；

（5）技能培训：对受影响家庭免费提供技能培训；
（6）收入损失达10-30%的3户6人将优先获得就业、技能培训等。
	（1）补偿标准：大丁村58000元/亩，门庙村、锞郑村、桑庄社区、孙庄村、翟庄村47000元/亩，后王村42000元/亩。农用地的青苗补偿标准为1200元/亩。
（2）分配方式：原则上青苗补偿款全部直接支付给被征地户，村集体不做提留。
对于分包到户土地，征地补偿款在受影响村民小组内部初步确定有三种分配方式：(a)征地补偿款将在现有人口基础上平均分配给本小组内所有村民，原则上村集体不做提留。征地后和下一个种植季节前，剩余土地将在村民小组内平均分配；(b)征地补偿款将全额支付给承包土地被征收的受影响农户；(c)一半的征地补偿款将支付给直接受影响的农户，其余50%将根据土地面积支付给将自家承包土地调剂给直接受影响农户的农民。具体方式将由村民会议或村民代表会议讨论决定。
对于未分包到户土地，例如穰东污水处理站和穰东固废处理站影响的穰东镇翟庄村，根据与受影响村民小组的协商，征地补偿款将在现有人口基础上在村民小组内部平均分配，原则上村集体不做提留。

（3）所有补偿将在土地征收前支付到位。

	临时用地
	临时占地2025亩，占用3-6个月
	共影响1519户、5921人
	（1）临时占地补偿将由实施机构从政府配套资金中，按照1年占用期直接支付给权属人；
（2）临时占地将会提前通知；
（3）在土建工程结束后，由施工单位负责复垦土地至原状，复垦进度和质量将会被受影响者、村民小组和相关政府部门监督和审核。
	临时占地一年的补偿标准为1200元/亩

	非住宅房屋拆迁
	拆迁100㎡彩钢房
	共影响1户、4人
	（1）基于市场评估给予一次性货币补偿；
（2）提供停产损失补助费；
（3）在获得货币补偿后，张楼乡政府和相关村委会将帮助其在附近租赁新的地块，以恢复经营。
	基于市场评估价格采用货币补偿；
彩钢房（复合板房），补偿标准150-300元/平方米；

停产损失补助费为100元/平方米。

	妇女
	征地和临时用地
	受影响人口中的妇女
	（1）使至少30%的非技术性岗位优先提供给妇女（160个永久性工作岗位至少有48个提供给妇女）；
（2）优先获得免费提供的技术培训，其中平等的机会提供给妇女；

（3）妇女将在移民安置过程中获得有关信息，并能够参与移民安置协商事宜。专门的妇女座谈会将会召开，以向妇女介绍移民安置相关政策。
	详见5.4节

	弱势群体
	征地
	2户、 8人
	（1）在安置和恢复中给予其优先权；
（2）将符合条件的弱势群体纳入最低生活保障体系；

（3）为符合条件的弱势群体提供城乡医疗救助；
（4）将根据这些弱势群体的实际困难和需要，以“具体问题具体分析”的方式向他们提供额外帮助。向弱势群体提供的任何额外的必要的现金补助都将从移民安置预算的不可预见费用中支出。
	详见5.5节

	地上附着物
	零星果树和落叶乔木、水井、电线杆、水渠、苗圃（玉兰）等
	所有者
	地上附着物将按照有关规定进行补偿。
	详见表4-5


5. 生计恢复与安置措施
53. 在可行性研究过程中，充分考虑了征地拆迁对受影响人口的影响，以及当地生产生活系统的特点。该项目通过优化设计、规模和选址调整，已经将征地拆迁影响降到最低，减少了对当地居民生产生活的负面影响。

54. 根据意愿调查，几乎所有的受影响家庭都支持这样的生态保护和综合治理项目及其带来的征地拆迁影响。受影响家庭都要求对征地拆迁进行现金补偿，并希望通过各种方式恢复或改善他们未来的生计和生活条件。通过社会经济调查期间与受影响村/社区居委会和受影响家庭进行的协商，本项目根据损失程度、现有可利用的资源和受影响人的期望，拟定了收入恢复计划和房屋拆迁安置方案。在征地中收入损失达10-30%的3户6人将优先获得就业、技能培训等。
5.1对受影响家庭的货币补偿和土地调整
55. 本项目将对受征地影响的村组和农户提供货币补偿，补偿标准严格按照政策进行，具体标准见第四章表4-1。

56. 土地补偿款的分配方案是由村民委员会组织开会，在村民代表间充分协商和讨论的基础上确定，报所在乡镇批准后经公示予以实施。经过与受影响村组的座谈，青苗补偿费将全部直接支付给被征地户，村集体原则上不做提留。对于未分包到户土地，例如穰东污水处理站和穰东固废处理站影响的穰东镇翟庄村，根据与受影响村民小组的协商，征地补偿款将在现有人口基础上在村民小组内部平均分配，原则上村集体不做提留。
57. 对于分包到户土地，征地补偿款在受影响村民小组内部初步确定有三种分配方式：(a)征地补偿款将在现有人口基础上平均分配给本小组内所有村民，原则上村集体不做提留。征地后和下一个种植季节前，剩余土地将在村民小组内平均分配；(b)征地补偿款将全额支付给承包土地被征收的受影响农户；(c)一半的征地补偿款将支付给直接受影响的农户，其余50%将根据土地面积支付给将自家承包土地调剂给直接受影响农户的农民。具体方式将由村民会议或村民代表会议讨论决定。
58. 按照上述分配方案获得货币补偿和新调整土地后，受征地影响户将在当地政府部门的协助下开展各种各样的生计恢复活动。土地调整后，失地的负面影响将显著降低。受征地影响轻微的家庭在获得土地补偿款和土地调整后可以很容易地实施生计恢复。
5.2 对受影响家庭的生计恢复方案
59. 除了货币补偿和土地调整，农业发展、技能培训、非农就业和社会保障等额外措施还将提供给受影响村民小组和家庭。所有这些措施都是建立在整合地方政府现有生计发展战略与本项目提供措施的基础上。根据更新后的移民安置计划，这些活动将在补偿款支付后于2021年11月至2026年6月实施。所有受影响的家庭和人口均有资格参与这些生计恢复措施，收入损失达10-30%的3户6人将优先获得就业、技能培训等。
5.2.1农业发展

60. 由于大多数受影响户仅受到轻微征地影响，还剩余有较多土地，因此农业发展措施将是促进被征地户生计恢复的一项重要途径。

61. 本项目将采取以下农业发展措施支持受影响家庭提高农业收入，这些措施将在2021年11月至2022年6月实施，还有剩余土地的农户将从这些措施中获益。
（1）土地流转。由于当地大量农户外出务工经商，他们选择将自己的承包地转租给其他村民。当地政府也积极鼓励土地流转，避免土地抛荒，以提高土地利用效率。据了解，村民内部土地流转的价格为每亩每年600元～800元（市场价）。

（2）土壤改良。被征地农户可以在当地乡镇农业技术推广站的协助和指导下，通过测土配方、利用有机肥等方式改良剩余土壤的质量，从而提升现有土地的产量和农业收入，以弥补土地减少带来的损失。 

（3）调整种植结构。目前受影响村组主要种植收入稳定但收益较低的基本农作物，如小麦、玉米等。在土地征收之后，由于更多的劳动力可以投入到较少的土地，被征地户可以转向经济作物种植，来增加农业收入。
（4）加强田间管理。邓州市政府将会组织10名左右的农业技术人员开展农作物管理和病虫害防治的调查、培训和技术指导，并在乡镇宣传相关技术信息。这将提高农业生产效率和土地利用率，从而增加农业收入。
5.2.2技能培训
62. 为了实现项目影响区居民的顺利就业，使得项目的就业安置方案顺利实现，通过技能培训提升受影响人口的劳动技能是重要的保障措施。邓州市人民政府及其人社局是组织技能培训的主要部门。

63. 邓州市人力资源和社会保障局每年都会提供技能和创业培训，特别是针对农村困难户和被征地农民，组织开展的技能培训和创业培训主要有：计算机、电动缝纫、纺织、服装裁剪、焊工、电工、驾驶、美容美发、餐厅服务等。农民工、下岗工人和被征地农民将免费参加培训。培训费用从市公共财政支出中安排的专项经费中支出。本项目将在2022～2025年期间根据受影响人的需求，提供850人次的培训。如表5-1所示。

表 5‑1 技能培训计划一览表

	培训内容
	培训时间
	培训期次
	每期培训人次
	培训总人次
	责任单位
	经费来源
	受影响人

	计算机
	6月、7月
	4
	30
	120
	邓州市人力资源资源与社会保障局
	邓州市培训专项经费
	永久征地影响的61户、241人，包括约160名劳动力（男性80人，女性80人）

	电动缝纫
	10月、12月
	4
	20
	80
	
	
	

	纺织
	10月、12月
	4
	20
	80
	
	
	

	服装剪裁
	10月、12月
	4
	20
	80
	
	
	

	焊工
	5月、8月
	4
	30
	120
	
	
	

	电工
	5月、8月
	4
	20
	80
	
	
	

	驾驶
	7月、9月
	4
	20
	80
	
	
	

	美容美发
	5月
	2
	25
	50
	
	
	

	餐厅服务
	3月、5月
	4
	40
	160
	
	
	

	合计
	\
	34
	225
	850（妇女至少占40%）
	
	
	


5.2.3就业促进
64. 本项目将通过为未就业的劳动力提供更多的就业机会来促进移民的生计恢复。
（1）就业服务

65. 根据《河南省劳动和社会保障厅、河南省国土资源厅、河南省财政厅关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作的实施意见》（豫劳社〔2008〕19号），各级公共就业服务机构要免费向被征地农民开放，为被征地农民提供就业咨询、就业指导、职业培训、职业介绍等服务，促进被征地农民尽快实现就业。要积极引导未就业的被征地农民到当地公共就业服务机构办理就业失业登记，按规定享受城镇失业人员的相关就业服务。

（2）社会化就业岗位

66. 邓州市人力资源和社会保障局近年来一直开展人力资源调查工作，摸排汇总辖区居民就业、失业情况，建立电子台账，深入企业收集用工信息，完善用工台帐，增强信息匹配度；邓州市人社局还定期在主要公共场所举办大型招聘会。各乡镇的就业和社会保障服务中心为劳动者提供职业介绍、就业指导、政策咨询、就业与失业管理、各项社会保险参保缴费、职业资格认定、待遇核发、档案保管和数据存储等就业和社会保障的一站式服务。据估计，将向受影响农户提供约100个固定岗位。
（3）本项目创造的就业岗位

67. 在项目建设期间，本项目可产生3000个左右的临时非技术性工作岗位。在项目运行和维护阶段，将会为受影响人提供150个固定工作岗位。各项目实施机构将向承包商建议在同等条件下优先吸纳征地影响人口就业。
68. 市和乡镇劳动和社会保障办公室将收集就业信息并将其分发到受影响村，以便受影响者自己选择合适的工作。雇佣期间，雇主将与员工签订劳动合同，提供必要的安全和岗前培训，并发放不低于邓州市现行最低工资标准的工资（2018年10月1日后全职劳动者每月1500元或每小时15元）。在就业期间，将实行同工同酬的原则，禁止使用童工。

（4）小额创业贷款

69. 为了实施更加积极的就业政策，鼓励和推动劳动者积极创业，以创业带动就业，根据《河南省财政厅、河南省人力资源和社会保障、中国人民银行郑州中心支行关于加强小额担保贷款财政贴息资金管理的通知》（豫财金〔2013〕103号）有关政策和规定，对城镇登记失业人员、就业困难人员（包括被征地农民）等进行财政贴息资金支持。财政贴息资金支持的个人小额担保贷款利率为：中国人民银行公布的同期限贷款基准利率的基础上上浮不超过3个百分点。财政贴息资金支持的小额担保贷款期限最长为2年。财政贴息资金支持的小额担保贷款额度为妇女最高贷款额度8万元、因失地等原因难以实现就业的人员最高贷款额度5万元。本项目受影响人口在自主创业过程中，将优先享受这一贷款扶持。

70. 申请与发放的具体流程如下：

①自愿申请。借款人向户口或经营所在地的社区或街道（乡镇）劳动保障工作机构提出书面申请，并提交相关资料和证件。

②审查推荐。社区或街道（乡镇）劳动保障工作机构接到申请后对申请人的资格条件、诚信情况、经营场所、项目市场前景、个人创业能力等进行调查，初审合格的出具推荐意见，上报担保机构。

③承诺担保。担保机构对申请人进行资格认定和项目审查，如果申请合规将尽快发放担保承诺书。

④发放贷款。借款人与经办银行签订借款合同，经办银行发放贷款。

5.2.4社会养老保险

71. 被征地农民养老保险的参保对象仅为人均耕地不足0.3亩的农村家庭成员，目前本项目绝大多数受影响人不具备该项保险的参保资格。由表3-4可知，征地后，仅张楼乡大丁村9组的人均耕地将不足0.3亩。有关政策如下：
（1） 补贴办法及标准：（a）每次征地，征地政府对符合条件的被征地农民给予补贴；(b)每征1亩地的补贴标准，不低于所在省辖市上年度城镇单位就业人员平均工资的75%，具体标准由各地结合实际确定；(c)补贴对象由被征地农户从符合条件的家庭成员中自主选择指定，也可以是被征地农户中所有符合条件的家庭成员。每户每次被征地所得的补贴资金，在审核确认的补贴对象间平均分配。
（2） 补贴：（a）补贴对象在当地参加了城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险且处于缴费期的，将补贴资金计入其个人账户；(b) 补贴对象在异地参加了城乡居民基本养老保险或已经领取待遇的，将补贴资金一次性支付给本人。
（3） 费用筹集：地方政府应将被征地农民社会保障费用列入工程概算，在征地报批前，严格按照征地面积和被征地农民社会保障费用筹集标准，足额预存社会保障费用。预存的社会保障费用，在征地批准后用于支付对被征地农民补贴。
72. 2019年，南阳市城镇非私营部门从业人员年平均工资为57531元，城镇私营部门从业人员年平均工资为39616元。根据这一标准，大丁村9组受影响农民将获得36430.13元/亩的养老保险补贴。这将提高受影响农民的生活水平或增加退休后的养老金。

73. 同时，绝大多数居民参加的城乡居民养老保险能够帮助提高每个受影响人未来的养老金和生活条件，尤其是对于那些接近领取养老金年龄的人口。邓州市新型农村社会养老保险自2009年开始实施，目前覆盖率超过99%。2019年，邓州市人民政府出台了《关于做好2019年城乡居民基本养老保险征缴工作的通知》（邓政办〔2019〕33号），以加强城乡居民基本养老保险工作。最新的城乡居民基本养老保险要点如下：
（1）参保范围：年满16周岁（不含在校学生）至59周岁，本地户籍，非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民。
（2）资金筹集：1）个人缴费。参加城乡居民基本养老保险的人员应当按规定缴纳养老保险费。缴费档次分别为200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、2500元、3000元、4000元和5000元，共15个缴费档次，缴费人可根据自己的意愿自行选择缴费；2）政府补贴。地方政府增加了政府补贴支付的多样性，从原来的30元、60元两个档次调整为30元—340元15个档次，多缴多补，鼓励引导参保群众多缴多得。
（3）养老保险待遇：1）基础养老金。在中央确定的基础养老金标准基础上，省、市对符合领取条件的参保人每人每月增加3元基础养老金（按6：4比例分摊），县区确定的基础养老金补贴标准每人每月不低于5元；2）个人账户养老金。个人账户养老金的月计发标准，目前为个人账户全部储存额除以139（与现行职工基本养老保险个人账户养老金计发系数相同）。
（4）养老保险待遇领取条件：参加城乡居民基本养老保险的个人，年满60周岁、累计缴费满15年，且未领取国家规定的基本养老保障待遇的，可以按月领取城乡居民基本养老保险待遇。
74. 根据上述政策规定，可计算出城乡居民养老保险的缴费及待遇领取水平。详见表5-2。
表 5‑2城乡居民养老保险缴费及待遇水平（元）
	社会保险费
	养老金

	缴费档次
	补贴
	年缴费水平
	年个人负担水平
	总缴费水平（以15年计）
	个人总负担水平
	月养老金
	年养老金
	年养老金补贴
	年养老金总额

	200
	30
	230
	200
	3450
	3000
	127.82
	1533.84
	96
	1629.84

	300
	40
	340
	300
	5100
	4500
	139.69
	1676.29
	96
	1772.29

	400
	50
	450
	400
	6750
	6000
	151.56
	1818.73
	96
	1914.73

	500
	60
	560
	500
	8400
	7500
	163.43
	1961.18
	96
	2057.18

	600
	80
	680
	600
	10200
	9000
	176.38
	2116.58
	96
	2212.58

	700
	100
	800
	700
	12000
	10500
	189.33
	2271.97
	96
	2367.97

	800
	120
	920
	800
	13800
	12000
	202.28
	2427.37
	96
	2523.37

	900
	140
	1040
	900
	15600
	13500
	215.23
	2582.76
	96
	2678.76

	1000
	160
	1160
	1000
	17400
	15000
	228.18
	2738.16
	96
	2834.16

	1500
	190
	1690
	1500
	25350
	22500
	285.37
	3424.49
	96
	3520.49

	2000
	220
	2220
	2000
	33300
	30000
	342.57
	4110.82
	96
	4206.82

	2500
	250
	2750
	2500
	41250
	37500
	399.76
	4797.15
	96
	4893.15

	3000
	280
	3280
	3000
	49200
	45000
	456.96
	5483.48
	96
	5579.48

	4000
	310
	4310
	4000
	64650
	60000
	568.11
	6817.29
	96
	6913.29

	5000
	340
	5340
	5000
	80100
	75000
	679.26
	8151.11
	96
	8247.11


注：1.河南省基础养老金为每人每月103元；2.县/区、市、省补助总额为每人每月8元；3.养老金测算暂不考虑基础养老金变动、个人账户储存利息等因素。
75. 由于征地影响人口已经全部参加了城乡居民基本养老保险，鉴于基本养老保险的待遇比较低（现缴费水平通常为200～500元/人·年），受影响人口可以在获得征地补偿款后自愿提高养老保险的缴费档次，以便在达到领取养老金的年龄后获得更高的养老保险待遇。另外，在城镇就业的受影响人口将会缴纳城镇职工养老保险以获得较高养老金。如果劳动者在公共部门或私人企业得到长期雇佣，缴纳保险费15年，他们将参加城镇职工基本养老保险并且获得同城镇退休职工相同的养老金（2018年河南省的企业职工养老金平均约为2500元/月）。
5.3非住宅房屋拆迁安置方案
76. 环境研究和教育中心将影响肖耀青的养鸡场。养鸡场房屋拆迁将根据市场评估程序以一次性货币补偿方式解决。同时，停产损失补助也将由实施单位提供。在获得货币补偿后，张楼乡政府和相关村委会将协助肖先生在附近租赁新放入地块，以恢复其经营。
5.4受影响妇女帮扶措施

77. 在本项目中，112名受影响妇女（占总体的46.5%）将被鼓励参与到移民安置实施过程中，并在收入恢复中发挥重要作用。此外，项目办配备有女性工作人员，以便更好地与妇女沟通和保证妇女参与。项目施工和运营期间将向妇女提供就业机会。移民安置计划实施期间本项目采取的促进妇女发展的主要措施包括
：
（1）妇女小额创业贷款
78. 根据《河南省财政厅、河南省人力资源和社会保障、中国人民银行郑州中心支行关于加强小额担保贷款财政贴息资金管理的通知》（豫财金〔2013〕103号）有关政策和规定，财政贴息资金支持的小额担保贷款额度中妇女最高贷款额度8万元，对合伙经营和组织起来就业的，妇女最高人均贷款额度为10万元。比其他符合条件的人员最高贷款额度分别高出3万元和5万元。
（2）妇女参与生计恢复方案享有平等权利
79. 为保障妇女在移民安置活动中的平等权益，发挥妇女在安置活动的重要作用，本项目在公众咨询过程中，以及召开与移民安置方案讨论相关的村民大会、村民小组大会时，都将赋予妇女平等的参与发言和决策权利，大会代表中的妇女比例应不低于40%。在移民安置管理和实施的各机构都将保证有女性工作人员。
（3）妇女在生计恢复中享有优先权
80. 项目112名受影响妇女将优先获得参与以上生计恢复措施的机会，特别是就业和技能培训。

5.5弱势群体扶助措施

81. 在整个移民安置过程中，项目办、实施机构及地方政府将特别重视受影响弱势群体的安置。向弱势群体提供的任何额外的必要的现金补助都将从移民安置预算的不可预见费用中支出（见表8-1）。 

82. 根据详细实物量调查和受影响人口普查，在永久征地影响的家庭户中，2户8人被识别为弱势群体。根据表3-12中的影响评估，这两个弱势家庭的土地损失将为8%，收入损失将小于5%，征地对他们的总体影响很小。在实施阶段，将再次进行详细的弱势群体人口鉴别和确认。本项目将为弱势群体提供以下扶助措施：
（1）在移民安置实施中赋予弱势群体优先权
83. 家庭中具备劳动力的弱势群体家庭，将优先安排参加技能培训，优先提供政府公益性岗位和本项目用工岗位进行就业安置；有创业需求且符合条件的，优先办理小额担保贷款。
（2）将符合条件的弱势群体优先纳入最低生活保障体系
84. 本项目受影响弱势群体中符合条件的人口将及时纳入到邓州市最低生活保障体系之中。2020年，邓州市农村居民最低生活保障标准为每人每年4650元。根据与最低保障水平的差距，低保系统中的农村居民每季度可获得540元、600元或1005元的相应生活补助。2个受影响家庭已经领取了生活补助，他们今后将继续领取生活补助，以填补其实际家庭收入与最低保障水平之间的差距（如果有），地方政府将定期更新最低生活保障水平。
（3）为符合条件的弱势群体提供城乡医疗救助
85. 本项目将按照《邓州市人民政府办公室关于印发邓州市农村困难群众“医保救助工程”实施办（试行）的通知》（邓政〔2018〕63号）的政策规定，及时为符合政策条件的城乡居民提供医疗救助，以解决弱势群体面临的治病难问题。
86. 城乡医疗救助对象为具有邓州市户籍、在本行政区域内长期居住且享受城镇或农村最低生活保障待遇的人员及五保供养人员。

87. 救助对象患病住院发生的可报销费用按下述标准予以救助：

（1）对困难群众门诊慢性病病种进行补助。在城乡居民基本医疗保险、大病保险和大病补充保险报销的基础上，剩余合规医疗费用按70%给予补助,每人每年累计补助金额不超过2000元。

（2）对困难群众重特大疾病门诊病种进行补助。在市域内二级定点医疗机构就医治疗时，在城乡居民基本医疗保险、大病保险、大病补充保险报销的基础上，剩余合规医疗费用，按70%给予补助，每人每年累计补助金额不超过12000元。

（3）对困难群众住院医疗费用进行补助。在城乡居民基本医疗保险、大病保险、大病补充保险和民政医疗救助报销的基础上，剩余医疗费用按50%给予补助，每人每年累计补助金额不超过30000元。
88. 在移民安置计划实施过程中，将根据这些弱势群体的实际困难和需要，以“具体问题具体分析”的方式向他们提供额外援助。向弱势群体提供的任何额外的必要的现金补助都将从移民安置预算的不可预见费用中支出。
5.6地上附着物恢复方案

89. 本项目将影响水井、水渠、电线杆等地上附着物，项目办和实施机构将在重置成本评估的基础上给予权属人货币补偿。受影响基础设施将由相关行业管理和服务机构负责迁移和恢复。对受影响基础设施的恢复措施，必须预先计划布置，在实际操作中要根据现场情况因地制宜，做到安全、高效、及时、准确无误，尽量减少对附近群众的不利影响。

90. 对于树木、大棚、坟墓等地上附着物，将按照重置价格对受影响人或集体进行货币补偿。
6. 组织机构
6.1移民实施管理机构

91. 本部分内容与2019年移民安置计划草案第6章相同。

6.2人员配备及培训
6.2.1人员配备
92. 人员配备详见表6-1。

表 6‑1移民相关机构人员配备表

	机构名称
	人员配备（人）
	人员构成

	
	男
	女
	

	邓州市利用亚洲开发银行贷款项目工作领导小组
	3
	2
	公务员

	邓州市亚行贷款项目办公室
	4
	3
	公务员、技术人员

	邓州市自然资源局土地收储中心
	2
	2
	

	邓州市房屋征收办公室
	2
	2
	

	桑庄镇人民政府
	2
	1
	公务员

	九龙镇人民政府
	2
	1
	公务员

	汲滩镇人民政府
	2
	1
	公务员

	穰东镇人民政府
	2
	1
	公务员

	张楼乡人民政府
	2
	1
	公务员

	受影响村组
	3
	3
	干部及移民代表

	设计院
	2
	1
	高级工程师、工程师

	外部监测机构
	若干
	若干
	移民专家、监测评估人员，将在项目实施过程中聘用


6.2.2机构培训计划
93. 为了移民安置实施工作的顺利开展，必须移民安置工作人员进行培训。在2018年10月至2019年4月项目筹备期间，经邓州项目办组织，由技术援助顾问中的移民专家为项目办、实施机构及相关地方政府部门的人员提供了多轮亚行非自愿移民安全保障及相关项目具体程序要求方面的培训。
94. 2021年2月至3月，项目办组织了一些与亚行项目相关的培训，包括财务、环境、社会和移民安置，见图6-1。2021年3月16日，项目启动阶段社会专家向项目办和实施机构的相关人员提供了社会安全保障和社会方面的培训，见图6-2。
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图 6‑1亚行贷款项目的实施与管理培训
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图 6‑2社会安全保障和社会方面培训

95. 本项目将在征地和移民安置实施期间建立市、乡镇、村三级移民安置机构人员的培训和人力资源开发体系。后继的培训工作拟采取专家讲座、各单位设立培训班、前往其它移民项目进行参观学习以及技术与管理人员现场培训等多种形式。培训内容包括： 
——亚行非自愿移民政策；
——亚行政策及中国政策的差异性及共同点，以及项目移民安置政策和遵守亚行政策的重要性；
——移民实施规划设计及实施管理；
——移民安置实施过程中注意的问题；
——移民安置监测评估。
表 6‑2 移民安置实施机构业务培训计划表
	序号
	负责培训机构
	培训内容
	培训对象
	培训计划时间

	
	A
	B
	C
	D

	1
	邓州市亚行办
	实地考察亚行其他项目，学习亚行项目移民安置工作经验
	移民安置相关工作人员
	2021.7-2022.7

	2
	邓州市亚行办
	国家征地拆迁政策的最新变化学习
	移民安置相关工作人员
	2021.7-2021.12

	3
	邓州市亚行办
	学习亚行项目移民安置工作经验
	移民安置相关工作人员
	2021.7-2021.12

	4
	邓州市亚行办
	计算机操作及数据处理
	移民安置相关工作人员
	2021.10-2022.2

	5
	实施阶段的咨询专家
	亚洲开发银行贷款项目移民安置工作程序、政策
	移民安置相关工作人员
	2021.7-2021.12

	6
	实施阶段的咨询专家
	移民安置政策与实务
	移民安置相关工作人员
	2021.7-2021.12

	7
	实施阶段的咨询专家
	亚行项目移民安置内外部监测评估
	移民安置相关工作人员
	2021.7-2021.12


7. 信息公开、公众参与和申诉机制
96. 根据相关政策和地方实践，在项目准备和实施阶段，公众咨询和参与将为安置工作奠定坚实的基础，有效保护受影响人口的合法权益，减少矛盾和纠纷，实现妥善安置移民目标。移民安置计划更新期间充分强调了信息公开和公众咨询，并将在移民安置实施期间进一步加强。
7.1 信息公开
97. 所有与项目及其征地相关的信息均在项目区向公众开放。当地居民非常清楚这6个子项目的影响以及补偿安置政策。邓州市政府网站征地公告、补偿安置方案公告及村公告栏信息公开见图7-1、图7-2、图7-3。

98. 根据详细实物量调查，由于配套管网建设的临时占地，6个子项目将临时影响1519户、5921人，包括45个少数民族（回族）家庭，共222人。在初步设计期间，详细实物量调查和移民安置计划更新在2021年3月至6月进行，受影响乡镇和村的代表和干部参加了场站选址和管道路线设计的咨询会议，在公众咨询会议上他们了解了建设信息和补偿政策。受影响人口对该项目的建设表示支持和欢迎。在安装管网之前，将向受影响村庄和家庭进一步公开更多的建设信息细节。

99. 在移民安置计划实施期间，施工单位和移民安置实施机构将开展更多的信息公开活动。
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图 7‑1邓州市政府网站发布的子项目征地公告、补偿安置方案公告
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图 7‑2在受影响村的公告栏上发布的子项目征地启动公告、补偿安置方案公告
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图 7‑3在桑庄社区公告栏上发布的征地启动公告、补偿安置方案公告
7.2 协商与公众参与
7.2.1移民安置计划更新期间的协商与公众参与

100. 可研阶段已完成的公众咨询活动参见原移民安置计划草案。在详细实物量调查和移民安置计划更新期间，公众咨询和参与得到了更多关注。详见下图，表7-1和表7-2。
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图 7‑4后王村村民代表对征地调查结果签字确认
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图 7‑5后王村征地调查结果确认表

[image: image22.jpg]EMRT R AR

I
L o P i, =
il YN BT T [¥vmm |
e Tam | e B )
T
. T = I = T
en [ e [ i [ wew
premm—— PrE—— emvaan
k. x i, mana, £
¥
o
| 0 surnse |





图 7‑6桑庄社区征地调查结果确认表

[image: image23.jpg]57K AbER ) 4iE 22 BT

P e T T T ST — ——
BLARET:

_nhd sm AN XA TP a0 s
kg A0 AT E RA

it 0ld B >h AMﬁAm\_/
ERA: 5&# ERA_H Rl
petr MQMMM

I ShHH %,
. ¥ B! 3
LT mv Afyiy 2 04 -3hse, Atz slbRi A0
WAk 45 ~atte 4 483 sulched T R
AR AN LA w
4 o kAN Ak sk bk 27 sk
o fhdh. dsaiioar 03 A5 LA AfdaRdhr T
kM, dah WK 7L RERW.  RAA AL REb
[ TRV C L AR
bk 4. s skl T s di





图 7‑7孙庄村征地公众座谈会会议记录

[image: image24.jpg]WMFFRERST R EKAL A iRk (oA aBA)
ERRRRPRGAREAE
BRRETEHAASSEREEER

api: _ 201 596 14 o %Zvﬁwﬁiéidi
PeTeT S5q] ?{N@@Vf'ﬁ_/ilk§5ﬁg{;
@[ w5 [n mn | e [ ms \:ﬁi‘ w0

| % be 32 | BBk Fw\ 1
> P 53 Atk méxa |

% Bl %fw@ﬁ)%;

hﬂ‘ | 2 Rt an 39 |
Al Eem x| ||

%

AAﬂA
|

%




[image: image25.jpg]WHFRBTRREKABP LR (ThABA)
RGP R AGETE
BRRETIENARS SERREER

i L e JAES
PES | Ph At LB e s WEE St

[ms| w2 [nw|rn| same | s nm\fﬂ

e Bl btgmh Sl g 1|
g [ 8lalmen (sl 3 |

[3ld Tgle





[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]



图 7‑8桑庄镇（2021年5月26日）和张楼乡（2021年5月27日）公众参与座谈会记录
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图 7‑9穰东镇（2021年5月27日）和汲滩镇（2021年5月27日）公众参与座谈会记录
表 7‑1移民安置计划更新期间的公众参与
	日期
	地点
	组织者
	参与者
	参与人次
	方式
	主题

	
	
	
	
	男
	女
	
	

	2021年5月25日
	项目办
	项目办
	实施机构工作人员和邓州自然资源局、咨询专家
	5
	2
	座谈会，焦点小组访谈
	总结永久征地和临时占地影响，了解相关政策和后续工作

	2021年5月26日
	九龙镇
	项目办
	受影响人口、乡镇和村干部、咨询专家
	4
	2
	座谈会、焦点小组访谈、问卷调查
	了解永久征地和临时占地对当地居民的影响，当地居民需求、态度、关注和意愿，以及有关补偿安置的建议

	2021年5月26日
	桑庄镇
	项目办
	受影响人口、乡镇和村干部、咨询专家
	6
	2
	座谈会、焦点小组访谈、问卷调查
	了解永久征地和临时占地对当地居民的影响，当地居民需求、态度、关注和意愿，以及有关补偿安置的建议

	2021年5月27日
	张楼乡
	项目办
	受影响人口、乡镇和村干部、咨询专家
	4
	2
	座谈会、焦点小组访谈、问卷调查
	了解永久征地和临时占地对当地居民的影响，当地居民需求、态度、关注和意愿，以及有关补偿安置的建议

	2021年5月27日
	穰东镇
	项目办
	受影响人口、乡镇和村干部、咨询专家
	6
	3
	座谈会、焦点小组访谈、问卷调查
	了解永久征地和临时占地对当地居民的影响，当地居民需求、态度、关注和意愿，以及有关补偿安置的建议

	2021年5月27日
	汲滩镇
	项目办
	受影响人口、乡镇和村干部、咨询专家
	6
	2
	座谈会、焦点小组访谈、问卷调查
	了解永久征地和临时占地对当地居民的影响，当地居民需求、态度、关注和意愿，以及有关补偿安置的建议


表 7‑2移民安置计划更新期间受影响人口提出的建议/关注的回应

	序号
	受影响人口/利益相关者提出的建议/关注
	建议/关注如何纳入设计和更新的移民安置计划？

	1
	地上附着物采用合理的补偿标准。
	对于相关政策中没有列明具体补偿标准的地上附着物，将聘请第三方评估公司评估这些作物和/或地上附着物的市场价值。

	2
	桑庄社区的一些农民认为征地之后剩下的土地将非常有限，并对征地之后的生计表示担忧。
	根据需要，地方政府部门将协助受影响的家庭通过土地流转在附近租赁新的农田，这在项目区很常见。

	3
	征地之后的收入恢复和可持续生计。
	更新的移民安置计划中制定了各种生计恢复措施，以提高受影响人口的生计可持续性。

	4
	项目动工的时间，以及是否能进行下一轮作物耕种。
	土建工程预计将于2021年11月前动工。受影响的青苗将按照适用的补偿标准得到补偿。

	5
	尽量减少临时占地的影响。
	尽量减少对农田的临时占用影响：施工经过农田时，要加快建设进度，及时完成土地复垦。


7.2.2实施期间的协商和参与计划

101. 邓州市项目办以及实施机构还将在项目实施阶段开展进一步的协商和参与活动。详见表7-3。
表 7‑3 实施阶段公众参与计划

	目的
	方式
	时间
	机构
	参与者
	议题
	替代措施（如果新冠肺炎疫情爆发或者其他不可预见事件发生）

	发布更新版的移民安置计划和信息手册（包括临时占地）
	向相关办公室发放最终的更新版移民安置计划，向受影响户发放移民安置信息手册
	2021年8月
	项目办、实施机构、村/社区委员会
	所有受影响人
	公告补偿标准、抱怨和申诉抱怨渠道等
	虚拟方式（网络会议、微信群讨论、电话访问等）

	公开更新版的移民安置计划
	亚行官网
	2021年8月
	亚行
	/
	信息公开
	不涉及

	发布征地公告
	受影响村庄信息公告栏/村民会议
	2021年8月（九龙水厂和桑庄水厂已在2021年3月完成）
	项目办、自然资源局、实施机构、村/社区居民委员会
	所有受影响人
	公告征地范围
	虚拟方式（网络会议、微信群讨论、电话访问等）

	详细实物量调查和受影响人口普查结果确认（包括临时占地）
	现场调查
	根据实际实施计划，2021年8月至2022年6月进行
（九龙水厂、桑庄水厂、穰东污水处理站和穰东固废处理站已于2021年3月完成）
	项目办、设计院、自然资源局、实施机构、乡镇政府、村/社区居民委员会
	所有受影响人
	核查永久征地和临时占地的最终影响；

更新受永久征地和临时占地影响的财产损失和人口普查结果。
	避免不必要的个人接触和聚集；当需要面对面调查时，保持社交距离并穿戴防护装备。

	公布详细的补偿安置方案，公示期不少于30天（包括临时占地）
	受影响村庄信息公告栏/村民会议
	2021年8月（九龙水厂和桑庄水厂已完成）
	项目办、自然资源局、实施机构、乡镇政府、村/社区居民委员会
	所有受影响人
	补偿标准和支付流程
	同上

	确定和实施移民安置和收入恢复方案
	村民会议（多次）
	实施前
	项目办、自然资源局、实施机构、乡镇政府、村/社区委员会
	所有受影响人
	讨论最终的移民安置和收入恢复方案及补偿资金的使用方案
	虚拟方式（网络会议、微信群讨论、电话访问等）

	实施征地和临时占地
	现场作业
	2021年10月至2022年12月
	项目办、自然资源局、实施机构、乡镇政府、村/社区委员会
	所有受影响人
	签署补偿协议
	避免不必要的个人接触和聚集；当需要面对面调查时，保持社交距离并穿戴防护装备。

	培训计划
	村民会议（多次）
	2021年～2026年
	项目办、人力资源和社会保障局、实施机构、乡镇政府、村/社区居民委员会
	所有影响人
	讨论培训需求
	虚拟方式（网络会议、微信群讨论、电话访问等）

	移民安置监测与评估
	家庭户调查访问
	2021年～2026年
	项目办、自然资源局、受影响村庄、外部监测评估机构
	受影响人口样本
	•移民安置进度和影响；

•临时占地、补偿和土地复垦的进度；

•补偿款支付；

•信息公开；

•生计恢复等。
	避免不必要的个人接触和聚集；当需要面对面调查时，保持社交距离并穿戴防护装备。


7.3申诉补偿机制
102. 2019年移民安置计划草案中提出的申诉补偿机制保持不变。在详细实物量调查和初步设计期间，未收到任何投诉。
103. 乡镇移民安置办公室和村移民安置小组已指派工作人员负责收集和接受受影响人的申诉，他们的联系信息如表7-4所示。受影响人也可以直接向邓州项目办或实施机构提出申诉。

表 7‑4申诉抱怨联系方式
	序号
	机构
	姓名
	性别
	电子邮箱

	1
	邓州市亚行项目办
	海珍珍
	女
	626589648@qq.com

	2
	邓州市统筹城乡发展实验区管理委员会
	孙胜兴
	男
	xingxingmissyou@qq.com

	3
	邓州市水利局
	杨玲
	女
	761510513@qq.com

	4
	邓州市生态环境局
	贾三乐
	男
	13598253843@139.com

	5
	九龙镇政府
	高敬飞
	男
	15838750536@139.com

	6
	穰东镇政府
	孙阳
	女
	183882704@qq.com

	7
	桑庄镇政府
	刘文滨
	男
	15637766369@139.com

	8
	汲滩镇政府
	李鹏
	男
	13598222282@139.com

	9
	张楼乡政府
	王晓东
	男
	13837722708@139.com


8. 移民安置预算与资金
8.1预算

104. 在征地和移民安置过程中所发生的费用均列入本项目总预算。按照2021年5月的价格，6个子项目移民安置费用总计3636万元。详见表8-1，各子项移民费用测算明细详见附件1。
105. 当地政府已经承诺提供足够的国内配套资金实施本移民安置计划。所有补偿将在移民安置活动实施前支付到位。
表 8‑1征地移民安置预算

	序号
	项目
	类别
	单位
	补偿标准（元/单位）
	总计
	百分比（%）

	
	
	
	
	
	数量
	预算（元）
	

	1
	移民基本费用
	　
	　
	　
	　
	10,371,397.25
	28.52%

	1.1
	永久征地补偿
	　
	　
	　
	158.363
	7,551,348.00
	20.77%

	1.1.1
	1 类区域
	　
	亩
	58,000
	17.769
	1,030,602
	2.83%

	1.1.2
	2 类区域
	　
	亩
	47,000
	89.634
	4,212,798
	11.59%

	1.1.3
	3 类区域
	　
	亩
	42,000
	50.96
	2,140,320
	5.89%

	1.1.4
	青苗
	　
	亩
	1,200
	139.69
	167,628
	0.46%

	1.2
	临时占地补偿
	　
	亩
	1,200
	2,025
	2,429,840.72
	6.68%

	1.3
	非住宅房屋拆迁补偿
	　
	　
	　
	　
	40,000
	0.11%

	1.3.1
	彩钢房
	补偿标准为150-300元/平方米，暂按300元/平方米计算
	m2
	300
	100.00
	30,000
	0.08%

	1.3.2
	停产损失补助费
	　
	m2
	100
	100
	10,000
	0.03%

	1.4
	地上附着物补偿
	　
	　
	　
	　
	350,209
	0.96%

	1.4.1
	桃树
	2cm
	株
	10
	500
	5,000
	0.01%

	
	
	5cm
	株
	50
	1438
	71,900
	0.20%

	
	
	15cm
	株
	200
	35
	7,000
	0.02%

	1.4.2
	杨树
	20cm
	株
	40
	16
	640
	0.00%

	
	
	30cm
	株
	55
	31
	1,705
	0.00%

	
	
	35cm
	株
	75
	25
	1,875
	0.01%

	
	
	50cm
	株
	75
	9
	675
	0.00%

	1.4.3
	百日红
	3cm
	株
	10
	145
	1,450
	0.00%

	1.4.4
	墙
	24砖墙
	m2
	150
	160
	24,000
	0.07%

	1.4.5
	水井
	口径≥60cm，深度≥40m 
	眼
	8,000
	3
	24,000
	0.07%

	1.4.6
	变压器
	　
	座
	15,000
	2
	30,000
	0.08%

	1.4.7
	电线杆（11米以上钢筋水泥杆）
	　
	根
	300
	7
	2,100
	0.01%

	1.4.8
	简易房
	　
	m2
	150
	118
	17,700
	0.05%

	1.4.9
	板房
	　
	m2
	300
	12
	3,600
	0.01%

	1.4.10
	核桃树
	15cm
	株
	200
	1
	200
	0.00%

	1.4.11
	构树
	12cm
	株
	12
	1
	12
	0.00%

	1.4.12
	无花果树
	8cm
	株
	100
	3
	300
	0.00%

	1.4.13
	花椒树
	8cm
	株
	100
	1
	100
	0.00%

	1.4.14
	香椿
	6cm
	株
	6
	1
	6
	0.00%

	1.4.15
	桑树
	5cm
	株
	5
	1
	5
	0.00%

	1.4.16
	梀树
	6cm
	株
	6
	5
	30
	0.00%

	1.4.17
	大棚
	　
	m2
	45
	450
	20,250
	0.06%

	1.4.18
	苗圃（玉兰）
	　
	m2 /年
	12
	8,880.04
	106,560.53
	0.29%

	1.4.19
	灌木（栎木墩）
	　
	墩
	30
	20
	600
	0.00%

	1.4.20
	坟墓
	单棺
	座
	2,500
	3
	7,500
	0.02%

	
	
	双棺
	
	3,500
	2
	7,000
	0.02%

	1.4.21
	水渠
	横断面超过1平方米
	m
	220
	55
	12,100
	0.03%

	1.4.22
	冬青
	14 cm<胸径
	株
	300
	13
	3,900
	0.01%

	2
	移民安置计划和监测费用
	　
	　
	　
	　
	518,570
	1.43%

	2.1
	移民安置计划（基本费用的2%）
	　
	　
	2%
	　
	207,428
	0.57%

	2.2
	移民安置监测评估（基本费用的3%）
	　
	　
	3%
	　
	311,142
	0.86%

	3
	培训费用
	　
	　
	1%
	　
	103,714
	0.29%

	4
	征地相关税费
	　
	　
	　
	　
	22,060,085.64
	60.67%

	4.1
	征地管理费（基本成本的 2.8%）
	　
	　
	2.80%
	　
	290,399.12
	0.80%

	4.2
	耕地占用税
	　
	　
	14,667
	　
	2,322,710.12
	6.39%

	4.3
	耕地复垦费用
	　
	　
	80,000
	　
	12,669,040.00
	34.84%

	4.4
	被征地农民社会保障费
	　
	　
	42,800
	　
	6,777,936.40
	18.64%

	5
	征地移民总成本（第1至第4项的总和）
	　
	　
	　
	　
	33,053,766.73
	90.91%

	6
	不可预见费（第5项的10%）
	　
	　
	10%
	　
	3,305,376.67
	9.09%

	7
	预算总额
	　
	　
	　
	　
	36,359,143.40
	100%


注：移民安置预算详见附件1。

8.2资金使用计划和来源
106. 6个子项目移民安置资金来源全部为地方财政配套资金。为了避免影响受影响农户的正常生产生活，移民安置资金使用计划分阶段进行，详见表8‑2。
表 8‑2移民安置资金使用计划（单位：万元）
	年度
	2021
	2022
	合计

	资金额
	2545 
	1091 
	3636 

	比例
	70%
	30%
	100%


8.3 资金管理及拨付

107. 移民安置资金的管理及拨付与2019年移民安置计划草案中8.3部分相同。

9.  移民安置实施计划
9.1移民安置实施原则
108. 移民安置实施的基本原则与2019年移民安置计划草案相同。
9.2移民安置实施计划
109. 根据项目建设计划，本项目制定了移民安置实施计划。具体实施时间可能会因项目整体进度有偏差而作适当调整。移民安置实施计划详见表9-1。

表 9‑1 移民安置实施计划
	序号
	任务
	目标
	责任单位
	时间
	备注

	1
	信息公开

	1.1
	基于更新版移民安置计划发放移民安置信息手册
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	项目办
	2021.8
	

	1.2
	在亚行网站上公布更新版移民安置计划
	
	亚行
	2021.8
	

	2
	更新版移民安置计划公布

	2.1
	发布征地启动公告
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	自然资源局
	2021.9
	（1）九龙水厂和桑庄水厂已完成除2.4外的活动；（2）穰东污水处理站和穰东固废处理站已预签署永久征地协议。

	2.2
	详细实物量调查和受影响人口普查（包括永久征地和临时占地）
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	自然资源局、实施机构、乡镇政府
	2021年9月起（根据土建工程实际实施进度）
	

	2.3
	社会稳定风险评估
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	实施机构、项目办
	2021.9
	

	2.4
	编制和审批临时用地复垦方案
	2025亩土地，受影响户
	实施机构、项目办
	2021.9
	

	2.5
	公示更新后的移民安置计划（详细的补偿标准和安置方案），公示期不少于30天（包括永久征地和临时占地）
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	自然资源局、项目办
	2021.9
	

	2.6
	组织征地听证会（如有必要）
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	自然资源局、项目办
	2021.9
	

	2.7
	登记具有补偿资格的家庭和受影响土地及受损的财产（包括临时占地）
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	项目办、自然资源局、实施机构、乡镇政府
	2021.10
	

	2.8
	预签征地和房屋拆迁补偿协议
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	项目办、自然资源局、实施机构、乡镇政府
	2021.10
	

	3
	征地审批

	3.1
	向省自然资源厅提交征地申请
	省自然资源厅
	项目办、自然资源局、实施机构
	2021.11
	

	3.2
	正式审批通过征地申请
	省自然资源厅
	项目办、自然资源局、实施机构
	2021.11
	

	4
	征地相关信息公布和补偿支付

	4.1
	征地审批通过后发布征地公告
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	项目办、自然资源局、实施机构
	2021.11
	

	4.2
	补偿款支付（包括永久征地和临时占地）
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	项目办、自然资源局、实施机构、房屋拆迁部门、乡镇政府
	2021.11
	

	5
	安置和生计恢复（包括临时占地）

	5.1
	非住宅房屋拆迁
	1户
	项目办、实施机构、房屋拆迁部门、张楼乡政府
	2021.11
	

	5.2
	实施生计恢复计划
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	项目办、实施机构、乡镇政府
	 2020.11 – 2026.6
	

	5.3
	实施培训计划
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	项目办、实施机构、乡镇政府、邓州市人力资源和社会保障局
	 2020.11 – 2026.6
	

	5.4
	项目建设中雇佣受影响人
	5个乡镇7个村/社区，受影响户
	项目办、实施机构、乡镇政府、承包商
	2020.11 – 2026.6
	

	5.5
	实施对弱势群体的扶持措施
	2户8人
	项目办、实施机构、乡镇政府、邓州市民政局
	2020.11 – 2026.6
	

	5.6
	临时用地复垦
	2025亩土地，受影响户
	土建工程承包商
	土建工程完工后
	

	6
	机构能力建设

	6.1
	项目办和实施机构相关人员培训
	15人次
	项目办、实施机构
	进行中
	

	6.2
	相关机构人员培训 
	60 人次
	项目办
	进行中
	

	7
	监测与评估（包括永久征地和临时占地）

	7.1
	建立内部监测机制
	按照移民安置计划
	项目办、实施机构
	已完成
	

	7.2
	内部监测报告
	半年报
	项目办、实施机构
	进行中
	

	7.3
	委托外部监测评估机构
	1家
	项目办
	 2021.8启动
	

	7.4
	外部监测评估报告
	半年报
	外部监测评估机构
	2021.9
	第1期（含基底调查结果）

	
	
	
	
	2022.1
	第2期

	
	
	
	
	2022.7
	第3期

	
	
	
	
	2023.1
	第4期

	
	
	
	
	2023.7
	第5期

	
	
	
	
	2024.1
	第6期

	
	
	
	
	2024.7
	第7期

	
	
	
	
	2025.1
	第8期

	
	
	
	
	2025.7
	第9期

	
	
	
	
	2026.1
	第10期

	
	
	
	
	2026.6
	第11期

	7.5
	完工报告
	
	项目办、实施机构、外部监测评估机构
	2026.6
	

	8
	公众咨询（包括永久征地和临时占地）
	项目办、实施机构
	持续实施
	

	9
	申诉抱怨处理（包括永久征地和临时占地）
	项目办、实施机构
	持续实施
	

	10
	补偿资金支付（包括永久征地和临时占地）

	10.1
	支付到项目办/实施机构
	配套资金
	邓州市政府
	2021.9
	

	10.2
	支付到乡镇政府
	配套资金
	项目办、实施机构
	2021.10
	

	10.3
	支付到受影响户
	配套资金
	乡镇政府
	2021.11
	

	11
	土建工程开工

	11.1
	6个子项目
	项目办、实施机构
	从2021.12开始
	根据实际进度安排


10. 监测与评估

110. 为了确保移民安置计划顺利实施，实现妥善安置移民的目标，本项目按亚洲开发银行移民政策的要求，将对征地和移民安置活动的实施进行定期监测和评估，监测分为移民安置机构内部监测和外部监测两部分。

10.1内部监测

111. 本项目移民内部监测部门为邓州市亚行办、实施机构及其他相关部门。项目办将为项目征地及移民安置事宜建立一个详细的内部监测机制，其监测内容包括：

（1）根据移民安置计划监测征地移民安置计划与实施之间的协调情况；
（2）征地后受影响家庭收入恢复情况；

（3）临时占地、土地和作物补偿和土地复垦进度；
（4）弱势群体的安置及收入恢复情况；

（5）征地补偿和移民安置资金的支付、使用及到位情况；

（6）补偿款的分配、使用和到位情况；

（7）移民培训及其效果；

（8）移民安置管理机构的建立、人员培训和工作效率。

112. 邓州市项目办将每半年向亚行提交1期内部监测报告，与项目进度报告一起提交。报告需要用表格表明过去6个月的统计数据，通过对比实际的和计划的征地、安置及补偿资金的使用反映进度。
10.2外部监测

113. 根据亚行政策的要求，项目办将聘请1个有资质的且有丰富经验的机构作为移民安置外部独立监测评估机构。

114. 外部监测评估机构定期对移民安置的实施活动进行跟踪监测评价，对移民安置的进度、质量、资金进行监测，并提出咨询意见。对移民生产生活水平进行跟踪监测，向项目办和亚洲开发银行提交监测评估报告。2019年移民安置计划第10章介绍了外部监测的范围和方法。项目办于2021年2月8日通过亚洲开发银行的官网发布了外部移民安置和社会监测服务包招标公告。亚行于2021年6月发布了其对评标报告的无反对意见。预计外部监测机构将于8月开始工作，并于2021年9月向邓州项目办和亚行提交第一期移民与社会外部监测报告（包括基底调查）。

115. 外部监测评估机构将每半年向亚行及项目办提交监测评估报告，详见表10‑1。

表 10‑1外部监测评估报告计划
	序号
	报告
	日期
	备注

	1
	监测评估报告（第1期）
	2021.9
	含基底调查

	2
	监测评估报告（第2期）
	2022.1
	

	3
	监测评估报告（第3期）
	2022.7
	

	4
	监测评估报告（第4期）
	2023.1
	

	5
	监测评估报告（第5期）
	2023.7
	

	6
	监测评估报告（第6期）
	2024.1
	

	7
	监测评估报告（第7期）
	2024.7
	

	8
	监测评估报告（第8期）
	2025.1
	

	9
	监测评估报告（第9期）
	2025.7
	

	10
	监测评估报告（第10期）
	2026.1
	

	11
	监测评估报告（第11期）
	2026.6
	


10.3移民完工报告
116. 项目实施完成后，在监测评估的基础上，将运用后评价理论与方法对本项目的移民安置活动进行评价。评价内容主要包括征地拆迁方面的成功经验以及值得吸取的教训，为以后的移民安置提供可以借鉴的经验。外部监测评估机构将向邓州项目办和亚行提交移民完工报告，该报告预计在2026年6月提交。

附件1：移民费用预算明细（单位：元）
11.1九龙水厂及配套管网
	序号
	项目
	类别
	单位
	补偿标准（元）
	（1） 九龙水厂及配套管网

	
	
	
	
	
	数量
	预算（元）

	1
	移民基本费用
	　
	　
	　
	　
	4,294,546.59

	1.1
	永久征地补偿
	　
	　
	　
	50.96
	2,201,472.00

	1.1.1
	1 类区域
	　
	亩
	58,000
	　
	　

	1.1.2
	2 类区域
	　
	亩
	47,000
	　
	　

	1.1.3
	 3 类区域
	　
	亩
	42,000
	50.96
	2,140,320.00

	1.1.4
	青苗
	　
	亩
	1,200
	50.96
	61,152.00

	1.2
	临时占地补偿
	　
	亩
	1,200
	1614
	1,936,524.59

	1.3
	非住宅房屋拆迁补偿
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.1
	彩钢房
	补偿标准为150-300元/平方米，暂按300元/平方米计算
	m2
	300
	　
	　

	1.3.2
	停产损失补助费
	　
	m2
	100
	　
	　

	1.4
	地上附着物补偿
	　
	　
	　
	　
	156,550.00

	1.4.1
	桃树
	2cm
	株
	10
	500
	5,000.00

	
	
	5cm
	株
	50
	1388
	69,400.00

	
	
	15cm
	株
	200
	　
	　

	1.4.2
	杨树
	20cm
	株
	40
	　
	　

	
	
	30cm
	株
	55
	15
	825

	
	
	35cm
	株
	75
	　
	　

	
	
	50cm
	株
	75
	9
	675

	1.4.3
	百日红
	3cm
	株
	10
	145
	1,450

	1.4.4
	墙
	24 砖墙
	m2
	150
	160
	24,000.00

	1.4.5
	水井
	口径≥60cm，深度≥40米
	眼
	8,000
	3
	24,000

	1.4.6
	变压器
	　
	座
	15,000
	2
	30,000

	1.4.7
	电线杆（11米以上钢筋水泥杆）
	　
	根
	300
	4
	1,200

	1.4.8
	简易房
	　
	m2
	150
	　
	　

	1.4.9
	板房
	　
	m2
	300
	　
	　

	1.4.10
	核桃树
	15cm
	株
	200
	　
	　

	1.4.11
	构树
	12cm
	株
	12
	　
	　

	1.4.12
	无花果树
	8cm
	株
	100
	　
	　

	1.4.13
	花椒树
	8cm
	株
	100
	　
	　

	1.4.14
	香椿
	6cm
	株
	6
	　
	　

	1.4.15
	桑树
	5cm
	株
	5
	　
	　

	1.4.16
	梀树
	6cm
	株
	6
	　
	　

	1.4.17
	大棚
	　
	m2
	45
	　
	　

	1.4.18
	苗圃（玉兰）
	　
	m2 /年
	12
	　
	　

	1.4.19
	灌木（栎木）
	　
	墩
	30
	　
	　

	1.4.20
	坟墓
	单棺
	座
	2,500
	　
	　

	
	
	双棺
	
	3,500
	　
	　

	1.4.21
	水渠
	横断面超过1平方米
	m
	220
	　
	　

	1.4.22
	冬青
	14 cm<胸径
	株
	300
	　
	　

	2
	移民安置计划和监测费用
	　
	　
	　
	　
	214,727.33

	2.1
	移民安置计划（基本费用的2%）
	　
	　
	2%
	　
	85,890.93

	2.2
	移民安置监测评估（基本费用的3%）
	　
	　
	3%
	　
	128,836.40

	3
	培训费用
	　
	　
	1%
	　
	42,945.47

	4
	征地相关税收
	　
	　
	　
	　
	7,125,565.62

	4.1
	征地管理费（基本费用的2.8%）
	　
	　
	2.80%
	　
	120,247.30

	4.2
	耕地占用税
	　
	　
	14,667
	　
	747,430.32

	4.3
	耕地开垦费
	　
	　
	80,000
	　
	4,076,800.00

	4.4
	被征地农民社会保障费
	　
	　
	42,800
	　
	2,181,088.00

	5
	征地移民的总成本（第1至第4项的总和）
	　
	　
	　
	　
	11,677,785.01

	6
	不可预见费（第5项的10%）
	　
	　
	10%
	　
	1,167,778.50

	7
	预算总额
	　
	　
	　
	　
	12,845,563.51


11.2桑庄水厂及配套管网
	序号
	项目
	类别
	单位
	补偿标准（元）
	（2） 桑庄水厂及配套管网

	
	
	
	
	
	数量
	预算（元）

	1
	移民基本费用
	　
	　
	　
	　
	3,116,382 

	1.1
	永久征地补偿
	　
	　
	　
	55.203
	2,660,793 

	1.1.1
	1 类区域
	　
	亩
	58,000 
	　
	　

	1.1.2
	2 类区域
	　
	亩
	47,000 
	55.203
	2,594,541 

	1.1.3
	 3 类区域
	　
	亩
	42,000 
	　
	　

	1.1.4
	青苗
	　
	亩
	1,200 
	55.21
	66,252 

	1.2
	临时占地补偿
	　
	亩
	1,200 
	338 
	405,716 

	1.3
	非住宅房屋拆迁补偿
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.1
	彩钢房
	补偿费率为150-300元/平方米，临时计算为300元/平方米
	m2
	300
	　
	　

	1.3.2
	停产损失补助费
	　
	m2
	100
	　
	　

	1.4
	地上附着物补偿
	　
	　
	　
	　
	49,873 

	1.4.1
	桃树
	2cm
	株
	10
	　
	　

	
	
	5cm
	株
	50
	　
	　

	
	
	15cm
	株
	200
	35
	7,000 

	1.4.2
	杨树
	20cm
	株
	40
	6
	240

	
	
	30cm
	株
	55
	1
	55

	
	
	35cm
	株
	75
	5
	375

	
	
	50cm
	株
	75
	　
	　

	1.4.3
	百日红
	3cm
	株
	10
	　
	　

	1.4.4
	墙
	24 砖墙
	m2
	150
	　
	　

	1.4.5
	水井
	口径≥60cm，深度≥40米
	眼
	8,000 
	　
	　

	1.4.6
	变压器
	　
	座
	15,000 
	　
	　

	1.4.7
	电线杆（11米以上的钢筋水泥杆）
	　
	根
	300
	　
	　

	1.4.8
	简易房
	　
	m2
	150
	118
	17,700 

	1.4.9
	板房
	　
	m2
	300
	12
	3,600 

	1.4.10
	核桃树
	15cm
	株
	200
	1
	200

	1.4.11
	构树
	12cm
	株
	12
	1
	12

	1.4.12
	无花果树
	8cm
	株
	100
	3
	300

	1.4.13
	四川胡椒
	8cm
	株
	100
	1
	100

	1.4.14
	香椿
	6cm
	株
	6
	1
	6

	1.4.15
	桑树
	5cm
	株
	5
	1
	5

	1.4.16
	梀树
	6cm
	株
	6
	5
	30

	1.4.17
	大棚
	　
	m2
	45
	450
	20,250 

	1.4.18
	苗圃（玉兰）
	　
	m2 /年
	12
	　
	　

	1.4.19
	灌木（栎木墩）
	　
	墩
	30
	　
	　

	1.4.20
	坟墓
	单棺
	座
	2,500 
	　
	　

	
	
	双棺
	
	3,500 
	　
	　

	1.4.21
	水渠
	横断面超过1平方米
	m
	220
	　
	　

	1.4.22
	冬青
	14 cm<胸径
	株
	300
	　
	　

	2
	移民安置计划和监测费用
	　
	　
	　
	　
	155,819.11 

	2.1
	移民安置计划（基本费用的2%）
	　
	　
	2%
	　
	62,327.64 

	2.2
	移民安置监测评估（基本费用的3%）
	　
	　
	3%
	　
	93,491.46 

	3
	培训费用
	　
	　
	1%
	　
	31,163.82 

	4
	征地相关税费
	　
	　
	　
	　
	7,675,849.50 

	4.1
	征地管理费（基本费用的2.8%）
	　
	　
	2.80%
	　
	87,258.70 

	4.2
	耕地占用税
	　
	　
	14,667
	　
	809,662.40 

	4.3
	耕地开垦费
	　
	　
	80,000
	　
	4,416,240.00 

	4.4
	被征地农民社会保障费
	　
	　
	42,800
	　
	2,362,688.40 

	5
	征地移民总成本（第1至第4的总和）
	　
	　
	　
	　
	10,979,214.56 

	6
	不可预见费（第5项的10%）
	　
	　
	10%
	　
	1,097,921.46 

	7
	预算总额
	　
	　
	　
	　
	12,077,136.01 


11.3环境研究与教育中心
	序号
	项目
	类别
	单位
	补偿标准（元）
	（3） 环境研究与教育中心

	
	
	
	
	
	数量
	预算（元）

	1
	移民基本费用
	　
	　
	　
	　
	2,548,898.40 

	1.1
	永久征地补偿
	　
	　
	　
	46.27
	2,407,673.00 

	1.1.1
	1 类区域
	　
	亩
	58,000 
	17.769
	1,030,602.00 

	1.1.2
	2 类区域
	　
	亩
	47,000 
	28.501
	1,339,547.00 

	1.1.3
	 3 类区域
	　
	亩
	42,000 
	　
	　

	1.1.4
	青苗
	　
	亩
	1,200 
	31.27
	37,524.00 

	1.2
	临时占地补偿
	　
	亩
	1,200 
	　
	　

	1.3
	非住宅房屋拆迁补偿
	　
	　
	　
	　
	40,000.00 

	1.3.1
	彩钢房
	补偿标准为150-300元/平方米，暂按300元/平方米计算
	m2
	300
	100
	30,000.00 

	1.3.2
	停产损失补助费
	　
	m2
	100
	100
	10,000.00 

	1.4
	地上附着物补偿
	　
	　
	　
	　
	101,225.40 

	1.4.1
	桃树
	2cm
	株
	10
	　
	　

	
	
	5cm
	株
	50
	50
	2,500.00 

	
	
	15cm
	株
	200
	　
	　

	1.4.2
	杨树
	20cm
	株
	40
	10
	400

	
	
	30cm
	株
	55
	15
	825

	
	
	35cm
	株
	75
	20
	1500

	
	
	50cm
	株
	75
	　
	　

	1.4.3
	百日红
	3cm
	株
	10
	　
	　

	1.4.4
	墙
	 24砖墙
	m2
	150
	　
	　

	1.4.5
	水井
	口径≥60cm，深度≥40米
	眼
	8,000 
	　
	　

	1.4.6
	变压器
	　
	座
	15,000 
	　
	　

	1.4.7
	电线杆（11米以上的钢筋水泥杆）
	　
	根
	300
	3
	900

	1.4.8
	简易房
	　
	m2
	150
	　
	　

	1.4.9
	板房
	　
	m2
	300
	　
	　

	1.4.10
	核桃树
	15cm
	株
	200
	　
	　

	1.4.11
	构树
	12cm
	株
	12
	　
	　

	1.4.12
	无花果树
	8cm
	株
	100
	　
	　

	1.4.13
	花椒树
	8cm
	株
	100
	　
	　

	1.4.14
	香椿
	6cm
	株
	6
	　
	　

	1.4.15
	桑树
	5cm
	株
	5
	　
	　

	1.4.16
	梀树
	6cm
	株
	6
	　
	　

	1.4.17
	大棚
	　
	m2
	45
	　
	　

	1.4.18
	苗圃（玉兰）
	　
	m2 /年
	12
	6,666.70 
	80,000.40 

	1.4.19
	灌木（栎木墩）
	　
	墩
	30
	20 
	600 

	1.4.20
	坟墓
	单棺
	座
	2,500 
	3 
	7,500 

	
	
	双棺
	
	3,500 
	2 
	7,000 

	1.4.21
	水渠
	横断面超过1平方米
	m
	220
	　
	　

	1.4.22
	冬青
	14 cm<胸径
	株
	300
	　
	　

	2
	移民安置计划和监测费用
	　
	　
	　
	　
	127,444.92 

	2.1
	移民安置计划（基本费用的2%）
	　
	　
	2%
	　
	50,977.97 

	2.2
	移民安置监测评估（基本费用的3%）
	　
	　
	3%
	　
	76,466.95 

	3
	培训费用
	　
	　
	1%
	　
	25,488.98 

	4
	征地相关税费
	　
	　
	　
	　
	6,431,967.25 

	4.1
	征地管理费（基本费用的2.8%）
	　
	　
	2.80%
	　
	71,369.16 

	4.2
	耕地占用税
	　
	　
	14,667
	　
	678,642.09 

	4.3
	耕地开垦费
	　
	　
	80,000
	　
	3,701,600.00 

	4.4
	被征地农民社会保障费
	　
	　
	42,800
	　
	1,980,356.00 

	5
	征地移民总成本（第1至第4的总和）
	　
	　
	　
	　
	9,133,799.55 

	6
	不可预见费（第5项的10%）
	　
	　
	10%
	　
	913,379.95 

	7
	预算总额
	　
	　
	　
	　
	10,047,179.50 


11.4穰东污水处理站
	序号
	项目
	类别
	单位
	补偿标准（元）
	（4） 穰东污水处理站

	
	
	
	
	
	数量
	预算（元）

	1
	移民基本费用
	　
	　
	　
	　
	183,720.11 

	1.1
	永久征地补偿
	　
	　
	　
	3.00 
	141,000.00 

	1.1.1
	1 类区域
	　
	亩
	58,000 
	　
	　

	1.1.2
	2 类区域
	　
	亩
	47,000 
	3.00 
	141,000.00 

	1.1.3
	 3 类区域
	　
	亩
	42,000 
	　
	　

	1.1.4
	青苗
	　
	亩
	1,200 
	　
	　

	1.2
	临时占地补偿
	　
	亩
	1,200 
	18.00 
	21,600.00 

	1.3
	非住宅房屋拆迁补偿
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.1
	彩钢房
	补偿标准为150-300元/平方米，暂按300元/平方米计算
	m2
	300
	　
	　

	1.3.2
	停产损失补助费
	　
	m2
	100
	　
	　

	1.4
	地上附着物补偿
	　
	　
	　
	　
	21,120.11 

	1.4.1
	桃树
	2cm
	株
	10
	　
	　

	
	
	5cm
	株
	50
	　
	　

	
	
	15cm
	株
	200
	　
	　

	1.4.2
	杨树
	20cm
	株
	40
	　
	　

	
	
	30cm
	株
	55
	　
	　

	
	
	35cm
	株
	75
	　
	　

	
	
	50cm
	株
	75
	　
	　

	1.4.3
	百日红
	3cm
	株
	10
	　
	　

	1.4.4
	墙
	24砖墙
	m2
	150
	　
	　

	1.4.5
	水井
	口径≥60cm，深度≥40米
	眼
	8,000 
	　
	　

	1.4.6
	变压器
	　
	座
	15,000 
	　
	　

	1.4.7
	电线杆（11米以上的钢筋水泥杆）
	　
	根
	300
	　
	　

	1.4.8
	简易房
	　
	m2
	150
	　
	　

	1.4.9
	板房
	　
	m2
	300
	　
	　

	1.4.10
	核桃树
	15cm
	株
	200
	　
	　

	1.4.11
	构树
	12cm
	株
	12
	　
	　

	1.4.12
	无花果树
	8cm
	株
	100
	　
	　

	1.4.13
	花椒树
	8cm
	株
	100
	　
	　

	1.4.14
	香椿
	6cm
	株
	6
	　
	　

	1.4.15
	桑树
	5cm
	株
	5
	　
	　

	1.4.16
	梀树
	6cm
	株
	6
	　
	　

	1.4.17
	大棚
	　
	m2
	45
	　
	　

	1.4.18
	苗圃（玉兰）
	　
	m2 /年
	12
	1,760.01 
	21,120.11 

	1.4.19
	灌木（栎木墩）
	　
	墩
	30
	　
	　

	1.4.20
	坟墓
	单棺
	座
	2,500 
	　
	　

	
	
	双棺
	
	3,500 
	　
	　

	1.4.21
	水渠
	横断面超过1平方米
	m
	220
	　
	　

	1.4.22
	冬青
	14 cm<胸径
	株
	300
	　
	　

	2
	移民安置计划和监测费用
	　
	　
	　
	　
	9,186.01 

	2.1
	移民安置计划（基本费用的2%）
	　
	　
	2%
	　
	3,674.40 

	2.2
	移民安置监测评估（基本费用的3%）
	　
	　
	3%
	　
	5,511.60 

	3
	培训费用
	　
	　
	1%
	　
	1,837.20 

	4
	征地相关税费
	　
	　
	　
	　
	417,545.16 

	4.1
	征地管理费（基本费用的2.8%）
	　
	　
	2.80%
	　
	5,144.16 

	4.2
	耕地占用税
	　
	　
	14,667
	　
	44,001.00 

	4.3
	耕地开垦费用
	　
	　
	80,000
	　
	240,000.00 

	4.4
	被征地农民社会保障费
	　
	　
	42,800
	　
	128,400.00 

	5
	征地移民总成本（第1至第4的总和）
	　
	　
	　
	　
	612,288.47 

	6
	不可预见费（第5项的10%）
	　
	　
	10%
	　
	61,228.85 

	7
	预算总额
	　
	　
	　
	　
	673,517.32 


11.5穰东固废处理站
	序号
	项目
	类别
	单位
	补偿标准（元）
	（5） 穰东固废处理站

	
	
	
	
	
	数量
	预算（元）

	1
	移民基本费用
	　
	　
	　
	　
	37,400.03 

	1.1
	永久征地补偿
	　
	　
	　
	0.68 
	31,960.00 

	1.1.1
	1 类区域
	　
	亩
	58,000 
	　
	　

	1.1.2
	2 类区域
	　
	亩
	47,000 
	0.68 
	31,960.00 

	1.1.3
	 3 类区域
	　
	亩
	42,000 
	　
	　

	1.1.4
	青苗
	　
	亩
	1,200 
	　
	　

	1.2
	临时占地补偿
	　
	亩
	1,200 
	　
	　

	1.3
	非住宅房屋拆迁补偿
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.1
	彩钢房
	补偿标准为150-300元/平方米，暂按300元/平方米计算
	m2
	300
	　
	　

	1.3.2
	停产损失补助费
	　
	m2
	100
	　
	　

	1.4
	地上附着物补偿
	　
	　
	　
	　
	5,440.03 

	1.4.1
	桃树
	2cm
	株
	10
	　
	　

	
	
	5cm
	株
	50
	　
	　

	
	
	15cm
	株
	200
	　
	　

	1.4.2
	杨树
	20cm
	株
	40
	　
	　

	
	
	30cm
	株
	55
	　
	　

	
	
	35cm
	株
	75
	　
	　

	
	
	50cm
	株
	75
	　
	　

	1.4.3
	百日红
	3cm
	株
	10
	　
	　

	1.4.4
	墙
	24砖墙
	m2
	150
	　
	　

	1.4.5
	水井
	口径≥60cm，深度≥40米
	眼
	8,000 
	　
	　

	1.4.6
	变压器
	　
	座
	15,000 
	　
	　

	1.4.7
	电线杆（11米以上的钢筋水泥杆）
	　
	根
	300
	　
	　

	1.4.8
	简易房
	　
	m2
	150
	　
	　

	1.4.9
	板房
	　
	m2
	300
	　
	　

	1.4.10
	核桃树
	15cm
	株
	200
	　
	　

	1.4.11
	构树
	12cm
	株
	12
	　
	　

	1.4.12
	无花果树
	8cm
	株
	100
	　
	　

	1.4.13
	花椒树
	8cm
	株
	100
	　
	　

	1.4.14
	香椿
	6cm
	株
	6
	　
	　

	1.4.15
	桑树
	5cm
	株
	5
	　
	　

	1.4.16
	梀树
	6cm
	株
	6
	　
	　

	1.4.17
	大棚
	　
	m2
	45
	　
	　

	1.4.18
	苗圃（玉兰）
	　
	m2 /年
	12
	453.34 
	5,440.03 

	1.4.19
	灌木（栎木墩）
	　
	墩
	30
	　
	　

	1.4.20
	坟墓
	单棺
	座
	2,500 
	　
	　

	
	
	双棺
	
	3,500 
	　
	　

	1.4.21
	水渠
	横断面超过1平方米
	m
	220
	　
	　

	1.4.22
	冬青
	14 cm<胸径
	株
	300
	　
	　

	2
	移民安置计划和监测费用
	　
	　
	　
	　
	1,870.00 

	2.1
	移民安置计划（基本费用的2%）
	　
	　
	2%
	　
	748.00 

	2.2
	移民安置监测评估（基本费用的3%）
	　
	　
	3%
	　
	1,122.00 

	3
	培训费用
	　
	　
	1%
	　
	374.00 

	4
	征地相关税费
	　
	　
	　
	　
	94,524.76 

	4.1
	征地管理费（基本费用的2.8%）
	　
	　
	2.80%
	　
	1,047.20 

	4.2
	耕地占用税
	　
	　
	14,667
	　
	9,973.56 

	4.3
	耕地开垦费
	　
	　
	80,000
	　
	54,400.00 

	4.4
	被征地农民社会保障费
	　
	　
	42,800
	　
	29,104.00 

	5
	征地移民总成本（第1至第4的总和）
	　
	　
	　
	　
	134,168.79 

	6
	不可预见费（第5项的10%）
	　
	　
	10%
	　
	13,416.88 

	7
	预算总额
	　
	　
	　
	　
	147,585.67 


11.6汲滩污水处理站
	序号
	项目
	类别
	单位
	补偿标准（元）
	（6） 汲滩污水处理站

	
	
	
	
	
	数量
	预算（元）

	1
	移民基本费用
	　
	　
	　
	　
	190,450.00 

	1.1
	永久征地补偿
	　
	　
	　
	2.25
	108,450 

	1.1.1
	1 类区域
	　
	亩
	58,000 
	　
	　

	1.1.2
	2 类区域
	　
	亩
	47,000 
	2.25
	105,750 

	1.1.3
	 3 类区域
	　
	亩
	42,000 
	　
	　

	1.1.4
	青苗
	　
	亩
	1,200 
	2.25
	2,700 

	1.2
	临时占地补偿
	　
	亩
	1,200 
	55
	66,000 

	1.3
	非住宅房屋拆迁补偿
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.1
	彩钢房
	补偿标准为150-300元/平方米，暂按300元/平方米计算
	m2
	300
	　
	　

	1.3.2
	停产损失补助费
	　
	m2
	100
	　
	　

	1.4
	地上附着物补偿
	　
	　
	　
	　
	16,000 

	1.4.1
	桃树
	2cm
	株
	10
	　
	　

	
	
	5cm
	株
	50
	　
	　

	
	
	15cm
	株
	200
	　
	　

	1.4.2
	杨树
	20cm
	株
	40
	　
	　

	
	
	30cm
	株
	55
	　
	　

	
	
	35cm
	株
	75
	　
	　

	
	
	50cm
	株
	75
	　
	　

	1.4.3
	百日红
	3cm
	株
	10
	　
	　

	1.4.4
	墙
	24砖墙
	m2
	150
	　
	　

	1.4.5
	水井
	口径≥60cm，深度≥40米
	眼
	8,000 
	　
	　

	1.4.6
	变压器
	　
	座
	15,000 
	　
	　

	1.4.7
	电线杆（11米以上的钢筋水泥杆）
	　
	根
	300
	　
	　

	1.4.8
	简易房
	　
	m2
	150
	　
	　

	1.4.9
	板房
	　
	m2
	300
	　
	　

	1.4.10
	核桃树
	15cm
	株
	200
	　
	　

	1.4.11
	构树
	12cm
	株
	12
	　
	　

	1.4.12
	无花果树
	8cm
	株
	100
	　
	　

	1.4.13
	花椒树
	8cm
	株
	100
	　
	　

	1.4.14
	香椿
	6cm
	株
	6
	　
	　

	1.4.15
	桑树
	5cm
	株
	5
	　
	　

	1.4.16
	梀树
	6cm
	株
	6
	　
	　

	1.4.17
	大棚
	　
	m2
	45
	　
	　

	1.4.18
	苗圃（玉兰）
	　
	m2 /年
	12
	　
	　

	1.4.19
	灌木（栎木墩）
	　
	墩
	30
	　
	　

	1.4.20
	坟墓
	单棺
	座
	2,500 
	　
	　

	
	
	双棺
	
	3,500 
	　
	　

	1.4.21
	水渠
	横断面超过1平方米
	m
	220
	55
	12100

	1.4.22
	冬青
	14 cm<胸径
	株
	300
	13
	3900

	2
	移民安置计划和监测费用
	　
	　
	　
	　
	9,522.50 

	2.1
	移民安置计划（基本费用的2%）
	　
	　
	2%
	　
	3,809.00 

	2.2
	移民安置监测评估（基本费用的3%）
	　
	　
	3%
	　
	5,713.50 

	3
	培训费用
	　
	　
	1%
	　
	1,904.50 

	4
	征地相关税费
	　
	　
	　
	　
	314,633.35 

	4.1
	征地管理费（基本费用的2.8%）
	　
	　
	2.80%
	　
	5,332.60 

	4.2
	耕地占用税
	　
	　
	14,667
	　
	33,000.75 

	4.3
	耕地开垦费用
	　
	　
	80,000
	　
	180,000.00 

	4.4
	被征地农民社会保障费
	　
	　
	42,800
	　
	96,300.00 

	5
	征地移民总成本（第1至第4的总和）
	　
	　
	　
	　
	516,510.35 

	6
	不可预见费（第5项的10%）
	　
	　
	10%
	　
	51,651.04 

	7
	预算总额
	　
	　
	　
	　
	568,161.39 


案例分析框:


以一户将损失10亩一级地区的农田的家庭为例。基于征地面积 (10亩)和耕地平均年产值(1200元/亩)计算，该农户由于本项目的土地征收将每年损失12000元农业收入。在征地后，该农户将按照征地补偿费标准从征地实施机构获得总计58万元的土地补偿费用。假设该农户将全部补偿费用购买年平均收益率为4%且不存在任何本金损失风险的商业银行理财产品，则该户每年的能够获得的无风险收入为23,200元 (580,000×4%=23,200)。这意味着该农户每年从征地补偿费用的投资中获得的23200元无风险收益，足以抵消因征地造成的12000元的年收入损失。








�在张村镇冠军村实施霍去病衣冠冢保护工程，包括生态公园、宣教橱窗和环境友好型游客休息区。


�只对现有的建筑物和设施进行一些维修和保养，没有任何征地拆迁影响。


�对国有荒山实行造林绿化及其附属设施建设，不产生征地拆迁影响。


� 由于选址和设计的变化，集体土地征收面积有所增加。


� 本项目的妇女保护行动计划和社会发展行动计划将具体说明妇女参与项目和从项目受益的机会。移民安置计划部分仅涵盖针对受征地影响妇女的措施。
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